


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Губернатора Томской
области по промышленной политике


И.Н. Шатурный

ПРОТОКОЛ №1

заочного заседания рабочей группы «Инфраструктурное обеспечение»
(технологическое присоединение к электрическим сетям, подключение
(технологическое присоединение) к сетям газораспределения, подключение к
системам теплоснабжения) при Совете по улучшению инвестиционного климата в
Томской области

27 мая 2021 г.

г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Участники заочного голосования:

Шатурный Игорь Николаевич	– заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике - руководитель рабочей группы
Ассонов Дмитрий Юрьевич	– начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области
Ашуркин Лев Юрьевич	– начальник Департамента инвестиций Томской области
Беляев Сергей Валентинович	– и. о. главного инженера ООО «Электросети»
Вагина Марина Дмитриевна	– начальник Департамента тарифного регулирования Томской области
Власов Виталий Сергеевич	– и. о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «ТРК»
Воробьёв Андрей Николаевич	– директор филиала АО «РИР» в городе Северске
Грель Яков Валерьевич	– начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
Дениченко Валерий Валериевич	– и. о. Мэра городского округа Стрежевой

Диденко Николай Васильевич	– Глава муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» - Мэр ЗАТО Северск
Жаврид Николай Ильич	– начальник отдела перспективного развития и новых присоединений АО «Томская генерация»
Карпанин Александр Александрович	– и. о. заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента городского хозяйства Администрации Города Томска
Кодин Александр Викторович	– генеральный директор АО «Томскэнергосбыт»
Костенков Андрей Григорьевич	– Глава Асиновского городского поселения
Мажейкин Игорь Алексеевич	– главный инженер ООО «Томскводоканал»
Медведев Михаил Владимирович	– и. о. начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области - секретаря рабочей группы
Саркисов Андрей Александрович	– советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области
Телкова Елена Борисовна	– директор по развитию и реализации услуг ООО «Горсети»
Чуков Андрей Алексеевич	– заместитель Главы Колпашевского городского поселения
Шапошников Виктор Анатольевич	– директор ОАО ТС
Шарафутдинов Марат Ахматович	– директор АО «СВК»

СЛУШАЛИ:

1. Об обеспечении достижения целевых показателей, закрепленных в Дорожной карте по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра.

В соответствии с письмом Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области членам рабочей группы, представителям исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления,

организациям по вопросам утверждения планов мероприятий по исполнению Дорожных карт по внедрению целевых моделей «Технологическое присоединение к электрическим сетям» и «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2021 год в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области поступило 19 опросных листов голосования заочного заседания рабочей группы.

Дата окончания приема опросных листов: 27 мая 2021 года.

Время окончания приема опросных листов: 12 час. 00 мин.

Адрес приема опросных листов: musinaek@tomsk.gov.ru.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнении Дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра, по итогам за 2020 год и 1 квартал 2021 года.

2. Утвердить План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2021 год (приложение №1 к протоколу).

Принять к сведению следующие результаты заочного голосования:

«ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.

3. Ответственным лицам обеспечить представление в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области информации о выполнении Плана мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» в установленные сроки.

СЛУШАЛИ:

2. Об обеспечении достижения целевых показателей, закрепленных в Дорожной карте по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Дорожной карты по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к

системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра, по итогам за 2020 год и 1 квартал 2021 года.

2. Утвердить План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2021 год (приложение №2 к протоколу).

Принять к сведению следующие результаты заочного голосования:

«ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. Ответственным лицам обеспечить представление в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области информации о выполнении Плана мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» в установленные сроки.

И. о. начальника Департамента
промышленности и энергетики
Администрации Томской области -
секретаря рабочей группы

М.В. Медведев

Мусина Елена Каримовна
(382 2) 555-663
musinaek@tomsk.gov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к протоколу №1 от 27.05.2021
заочного заседания рабочей группы «Инфраструктурное обеспечение»
(технологическое присоединение к электрическим сетям,
подключение (технологическое присоединение) к сетям
газораспределения, подключение к системам теплоснабжения)
при Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области

План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2021 год

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2021	Текущее значение показателей (на 31.12.2020, на 01.04.2021)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
I	Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении						
1.2.1	Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций	Развитие функционала личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций	ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ООО «Электросети (ЗАО Северск), Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Доля договоров на технологическое присоединение, заключенных в электронном виде с использованием личного кабинета на сайте сетевой организации (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий такую возможность) путем направления заявителю выставляемого	100% (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	49% (на 31.12.2020) 100% (на 01.04.2021)	1.2.1 Рекомендовать сетевым организациям обеспечить выполнение требований раздела X Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электроэнергетического хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 , в том числе по выставлению счета в качестве платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и предоставлению возможности оплаты заявителями указанного счета с использованием сайта сетевой организации.

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2021	Текущее значение показателей (на 31.12.2020, на 01.04.2021)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
				сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета, %			Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.2.2	Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций	Развитие функционала личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций	ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ООО «Электросети (ЗАО Северск), Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечить контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения и получение обратной связи от заявителей, да/нет	Да	Да	1.2.2.1 Рекомендовать сетевой организации ПАО «ТРК» доработать функционал электронного сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте сетевой организации с целью обеспечения для заявителей возможности ознакомиться с проектом договора, обеспечивающего поставку электрической энергии на розничном рынке, и договора оказания услуг по передаче электрической энергии, а также возможности заключить (подписать) договор, обеспечивающий поставку электрической энергии на розничном рынке, и договор оказания услуг по передаче электрической энергии с использованием ЭЦП. Срок исполнения: до 01.07.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.2.3	Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых	Развитие электронных сервисов, обеспечивающих в том числе возможность подачи заявки на	ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ООО «Электросети (ЗАО Северск),	Доля заявок на технологические присоединение, поданных через личный кабинет на	Не менее 70%	95% (на 31.12.2020) 100% (на 01.04.2021)	1.2.3.1. Рекомендовать сетевым организациям (далее – СО) провести информирование и консультирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о возможности подачи заявок на технологическое

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2021	Текущее значение показателей (на 31.12.2020, на 01.04.2021)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
	организаций	технологическое присоединение в электронном виде и получение проекта договора для ознакомления через сеть Интернет, возможность получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	сайте сетевой организации, %			присоединение в электронном виде в целях популяризации использования электронного сервиса «личный кабинет» на сайтах СО для подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, в том числе путем организации: - встреч и обучения потенциальных заявителей, представителей бизнес - сообщества и профессиональных участников рынка технологического присоединения («системных заказчиков») в части порядка регистрации в «личном кабинете» на сайте СО и подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям в электронном виде через «личный кабинет»; - тематических семинаров, совещаний, круглых столов с представителями бизнес - сообщества; - размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах и в региональных печатных СМИ; - размещения и обновления на главной странице сайта СО информации о возможности подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде; - издания и распространения буклетов, брошюр в клиентских офисах обслуживания СО, многофункциональных центрах (МФЦ); - размещения на сайте СО обучающих видеоматериалов по прохождению процедуры технологического присоединения (от способов

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2021	Текущее значение показателей (на 31.12.2020, на 01.04.2021)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
1.2.4	Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций		ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ООО «Электросети (ЗАО Северск), Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Доля заявителей, подавших заявку в электронном виде, в отношении которых сетевой организацией зарегистрирован личный кабинет и сообщен порядок доступа к личному кабинету потребителя (включая получение первоначального доступа к личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя), %	100% (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	-	1.2.4.1 Рекомендовать СО оказывать помощь заявителям, в момент их очного обращения с заявкой и прилагаемыми к ней документами на технологическое присоединение к электрическим сетям, в регистрации (авторизации) с помощью электронного сервиса «личный кабинет» на сайтах СО, в целях перевода заявки в электронный вид (обеспечить наличие необходимых технических средств), и подробную консультацию заявителей о порядке доступа к личному кабинету потребителя, о возможностях и преимуществах в использовании «личного кабинета», в том числе возможности отслеживать ход исполнения заявки и договора об осуществлении технологического присоединения, возможности заключить договор энергоснабжения с использованием сервиса «личный кабинет» на сайтах СО. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.2.5	Наличие личного кабинета на		АО «Томскэнергосбы т», ПАО «ТРК»,	Срок, в течение которого гарантирующим	Не более 5 дней (в редакции	-	1.2.5.1 Рекомендовать гарантирующему поставщику АО «Томскэнергосбыт» после получения от сетевой организации документов

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2021	Текущее значение показателей (на 31.12.2020, на 01.04.2021)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
	официальных сайтах сетевых организаций		ООО «Горсети», ООО «Электросети (ЗАТО Северск), Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	поставщиком, указанным в заявке, после получения от сетевой организации заявки в адрес сетевой организации направлен проект договора, обеспечивающего поставку электрической энергии, дней	распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)		заявителя (заявки на технологическое присоединение) направлять в адрес сетевой организации подписанный со своей стороны проект договора, обеспечивающего поставку электрической энергии в срок не более 5 дней. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
II	Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению						
2.3.1	Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевог о хозяйства	Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томской области, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной	Администрация Города Томска (Департамент архитектуры и градостроительст ва, Департамент дорожной деятельности и благоустройства) Администрация ЗАТО Северск, Администрация Асиновского городского	Совокупный срок предоставления на территории Томской области государственных и муниципальных услуг по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной	10 рабочих дней	16 рабочих дней (по данным Администрации ЗАТО Северск); 10 рабочих дней (по данным Администраций Города Томска, Городского округа Стрежевой, Асиновского городского поселения, Колпашевского городского	2.3.1.1 Рекомендовать Администрации Города Томска принять правовой акт о внесении изменений в постановление Администрации Города Томска от 29.06.2012 №762, направленных на сокращение до 10 рабочих дней срока выдачи ордера на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений, решения о подрезке зеленых насаждений и решения о пересадке зеленых насаждений, необходимых для использования земельных участков в целях выполнения работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства. Срок исполнения: до 01.07.2021 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.3.1.2 Рекомендовать Администрации ЗАТО

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2021	Текущее значение показателей (на 31.12.2020, на 01.04.2021)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства	поселения, Администрация Колпашевского городского поселения, Администрация городского округа Стрежевой	документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочие дни		поселения)	Северск <u>принять решение о сокращении до 10 рабочих дней</u> совокупного срока получения сетевой организацией всех разрешений необходимых для использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения заявителей на территории ЗАТО Северск, в том числе путем внесения соответствующих изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 02.12.2019 №1303-р. Срок исполнения: до 01.07.2021 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.3.1.3 Рекомендовать Администрации городского округа Стрежевой принять решение о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Стрежевой от 27.11.2018 №873, предусматривающих сокращение срока выдачи порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа Стрежевой до 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. Срок исполнения: до 01.07.2021 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.3.1.4 Рекомендовать Администрации Асиновского городского поселения проработать

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2021	Текущее значение показателей (на 31.12.2020, на 01.04.2021)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
							вопрос и принять решение об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», с целью сокращения совокупного срока получения сетевой организацией разрешений, необходимых для использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, до 10 рабочих дней с момента подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги. Срок исполнения: до 01.07.2021 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.3.1.5 Рекомендовать Администрации Колпашевского городского поселения принять решения о внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 04.02.2015 №39 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование вырубki деревьев», о внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 28.12.2020 №390, а также об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ, с целью сокращения совокупного срока получения сетевой организацией разрешений, необходимых

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2021	Текущее значение показателей (на 31.12.2020, на 01.04.2021)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
							для использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, до 10 рабочих дней с момента подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги. Срок исполнения: до 01.07.2021 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.4.1	Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ	Внедрение возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна»	Администрация Города Томска: Департамент архитектуры и градостроительст ва, Департамент дорожной деятельности и благоустройства, Департамент городского хозяйства; Администрация ЗАТО Северск; Администрация Асиновского городского поселения, Администрация Колпашевского	Появление практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуются получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по	Да	Да	2.4.1.1 Рекомендовать Администрации Города Томска проработать вопрос предоставления сетевой организации муниципальных услуг по выдаче разрешений: разрешения на использование земель или земельных участков, ордера на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений (решения о подрезке зеленых насаждений и решения о пересадке зеленых насаждений), разрешения на осуществление земляных работ на территории г. Томска, по принципу «одного окна» с использованием электронного документооборота в Администрации Города Томска на базе программного продукта IBM Notes. Срок исполнения: до 01.09.2021 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.4.1.2 Рекомендовать Администрации ЗАТО Северск, Администрации Асиновского городского поселения, Администрации Колпашевского городского поселения, Администрации городского округа Стржевой проработать вопрос

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2021	Текущее значение показателей (на 31.12.2020, на 01.04.2021)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
			городского поселения, Администрация городского округа Стрежевой Департамент архитектуры и строительства Томской области	строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна», да/нет			предоставления практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство, и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна» в электронном виде <u>через электронные ресурсы</u> . Срок исполнения: до 01.09.2021 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.4.2	Налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории Томской области в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, в размещения объектов в зонах с особыми	Администрация Города Томска: Департамент архитектуры и градостроительст ва, Департамент дорожной деятельности и благоустройства, Департамент городского хозяйства; Администрация ЗАТО Северск; Администрация Асиновского	Доля согласованных проектов строительства линейных объектов в региональной (муниципальной) комиссии (на электронной площадке), требующих проведения процедуры согласования, %	100 % (введено распоряжением Правительства РФ от 02.07.2020 №1716-р, в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	100% (на 31.12.2020) 0% (на 01.04.2021)	2.4.2.1 Рекомендовать Администрации Города Томска осуществлять юридическое оформление порядка согласования проектной документации по строительству линейных объектов с ресурсоснабжающими организациями и органами Администрации Города Томска в системе электронного документооборота, в том числе путем принятия необходимых правовых актов. Срок исполнения: до 01.07.2021 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.4.2.2 Рекомендовать Администрации Колпашевского городского поселения обеспечить создание и функционирование комиссии по согласованию проектов строительства линейных	

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2021	Текущее значение показателей (на 31.12.2020, на 01.04.2021)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		условиями использования территорий	городского поселения; Администрация Колпашевского городского поселения; Администрация городского округа Стрежевой; Департамент архитектуры и строительства Томской области				объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей органов местного самоуправления. Срок исполнения: до 01.07.2021 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.4.2.3 Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить согласование проектов строительства линейных объектов в муниципальной комиссии (на электронной площадке), требующих проведения процедуры согласования. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.4.3	Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ	Обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований, субъектом Российской Федерации доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной	Администрация Города Томска: Департамент архитектуры и градостроительст ва, Департамент дорожной деятельности и благоустройства, Департамент городского хозяйства; Администрация	Доля проектов строительства линейных объектов, выполненных с использованием сведений, полученных на базе безвозмездной основе из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том	Не менее 30 % (введено распоряжением Правительства РФ от 02.07.2020 №1716-р, в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	8% (на 31.12.2020) 17% (на 01.04.2021)	2.4.3.1 Рекомендовать Департаменту архитектуры и строительства Томской области оказать содействие органам местного самоуправления, в том числе: городскому округу Стрежевой, Асиновскому городскому поселению, Колпашевскому городскому поселению, проработать механизм обеспечения доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области (ГИСОГД), содержащей необходимую информацию в отношении

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2021	Текущее значение показателей (на 31.12.2020, на 01.04.2021)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		деятельности, в том числе к геоинформационной системе региона с масштабностью 1:500	ЗАТО Северск; Администрация Асиновского городского поселения; Администрация Колпашевского городского поселения; Администрация городского округа Стрежевой; Департамент архитектуры и строительства Томской области	числе из геоинформационной системы, в срок не более 10 дней от общего количества выполненных проектов строительства линейных объектов, %			вышеуказанных муниципальных образований. Срок исполнения: до 01.09.2021 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.4.3.2 Рекомендовать Департаменту архитектуры и строительства Томской области проработать возможность направления рекомендаций органами местного самоуправления по заключению соглашений о взаимодействии с сетевыми (инфраструктурными) организациями по предоставлению сведений из ГИСОГД (в том числе по градостроительным планам развития, схемам территориального планирования, информации о представленных земельных участках и другое), и получение справок из данной системы на безвозмездной основе, в том числе для разработки проектов планировки территории. Срок исполнения: до 01.09.2021 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.4.3.3 Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить возможность получения сетевыми и инфраструктурными организациями в срок не более 10 дней <u>необходимой информации на безвозмездной основе</u> из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе из геоинформационной системы, в целях выполнения проектов строительства линейных объектов. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2021	Текущее значение показателей (на 31.12.2020, на 01.04.2021)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
							постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
Раздел 3. Оформление технологического присоединения							
3.1.1	Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологическо го присоединения	Осуществление на стадии фактической подачи напряжения организации работы по обеспечению составления и выдаче заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением	ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ООО «Электросети (ЗАО Северск)», Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Составление и выдача заявителям на стадии фактической подачи напряжения акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, календарных дней	Не более 5 дней (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	6 дней (на 31.12.2020) 4 дня (на 01.04.2021)	3.1.1.1 Рекомендовать сетевым организациям обеспечить составление и выдачу заявителям на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя с максимальной мощностью до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, в срок не <u>превышающий 5</u> <u>календарных дней.</u> Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
3.2.1	Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией	Регламентация взаимодействия сетевых и энергосбытовых организаций при заключении договора энергоснабжения одновременно с процедурой технологического присоединения без посещения энергосбытовой	ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ООО «Электросети (ЗАО Северск)», АО «Томскэнерго- сбыт», Департамент промышленности и энергетики Администрации	Доля проектов договоров, обеспечивающих поставку электрической энергии на розничном рынке, подписанных усиленной квалифицированной подписью гарантирующего поставщика,	100 % (введено распоряжением Правительства РФ от 02.07.2020 №1716-р, в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021	45% (на 31.12.2020) 100% (на 01.04.2021)	3.2.1.1. Рекомендовать сетевым организациям совместно с гарантирующим поставщиком АО «Томскэнергосбыт» организовать предоставление заявителям в электронном виде через «личный кабинет» на сайте сетевых организаций проектов договоров, обеспечивающих поставку электрической энергии на розничном рынке, подписанных гарантирующим поставщиком с использованием электронной цифровой подписи, <u>не позднее дня предоставления технических</u> <u>условий</u> (либо вместе с техническими условиями) <u>по всем заявкам (вне зависимости от формы</u>

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2021	Текущее значение показателей (на 31.12.2020, на 01.04.2021)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
	организации	Томской области	указанного в заявке, предоставленных заявителю сетевой организацией вместе с техническими условиями , в общем количестве договоров, заключенных гарантирующим поставщиком с заявителями в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых подана заявка об осуществлении технологического присоединения, %	№1139-р)		<u>направления заявки</u>), в рамках процедуры заключения договора энергоснабжения одновременно с процедурой технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации (гарантирующего поставщика). Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 3.2.1.2. Рекомендовать сетевым организациям совместно с гарантирующим поставщиком АО «Томскэнергосбыт» обеспечить актуализацию действующих Соглашений о взаимодействии в целях предоставления заявителям проектов договоров энергоснабжения одновременно с процедурой технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации (гарантирующего поставщика). Срок исполнения: до 01.07.2021 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).	
3.2.2	Организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (подписанного с использованием электронной подписи) через "личный кабинет"	ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ООО «Электросети (ЗАО Северск), АО «Томскэнерго- сбыт», Департамент промышленности	Доля договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии на розничном рынке, направленных заявителем через «личный кабинет» на сайте сетевой	Не менее 10 % (введено распоряжением Правительства РФ от 02.07.2020 №1716-р, в редакции распоряжения Правительства	0% (на 31.12.2020) 2% (на 01.04.2021)	3.2.2.1 Рекомендовать сетевым организациям обеспечить всем заявителям возможность подписания с использованием электронной цифровой подписи через «личный кабинет» на сайте сетевой организации договоров, обеспечивающих поставку электрической энергии на розничном рынке, подписанных гарантирующим поставщиком с использованием электронной цифровой подписи (вне зависимости от формы направления заявки).	

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2021	Текущее значение показателей (на 31.12.2020, на 01.04.2021)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		на сайте сетевой организации	и энергетики Администрации Томской области	организации и подписанных заявителем с использованием электронной цифровой подписи, в общем количестве договоров, направленных через «личный кабинет» на сайте сетевой организации, %	РФ от 29.04.2021 №1139-р)		Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
IV	Раздел 4. Обеспечивающие факторы						
4.1.1	Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства на этапе разработки документации по планировке территорий	Обеспечение возможности рассмотрения документации по планировке территорий в электронной форме	Администрация Города Томска; Администрация ЗАТО Северск; Администрация Асиновского городского поселения; Администрация Колпашевского городского поселения; Администрация городского округа Стрежевой;	Доля проектов планировки территорий, поступивших на рассмотрение в уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации и в организации, осуществляющие эксплуатацию объектов электросетевого	Не менее 30% (введено распоряжением Правительства РФ от 02.07.2020 №1716-р, в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	6% (на 31.12.2020) 0% (на 01.04.2021)	4.1.1.1 Рекомендовать уполномоченным органам государственной власти Томской области, органам местного самоуправления обеспечить возможность рассмотрения организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, проектов планировки территории в электронной форме. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2021	Текущее значение показателей (на 31.12.2020, на 01.04.2021)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
			Департамент архитектуры и строительства Томской области	хозяйства, в электронной форме, %			
4.2.1	Формирование лучших практик организации процесса технологичес кого присоединения заявителей к электросетям	Выявление среди территориальных сетевых организаций лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электросетям и выдача рекомендаций по их внедрению в бизнес- процессы всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации	ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ООО «Электросети (ЗАО Северск)», Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Сокращение сроков технологического присоединения в территориальных сетевых организациях за счет унификации процесса технологического присоединения на уровне процессов всех сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации, который обеспечивает возможность исполнения показателей целевой модели, дней	Не более 85 дней (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	88 дней (на 31.12.2020) 59 дней (на 01.04.2021)	4.2.1.1 Рекомендовать сетевым организациям обеспечить сокращение до 85 дней сроков технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения заявителей - юридических лиц (за исключением садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, кооперативов, религиозных организаций) и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по II или III категории надежности электроснабжения. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к протоколу №1 от 27.05.2021
заочного заседания рабочей группы «Инфраструктурное обеспечение»
(технологическое присоединение к электрическим сетям,
подключение (технологическое присоединение) к сетям
газораспределения, подключение к системам теплоснабжения)
при Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области

План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2021 год

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020, 31.12.2021	Текущее значение показателей на 31.12.2020, 01.04.2021	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
I	Раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения						
1.1.1	Информационное обеспечение процесса подключения (технологического присоединения) на этапе до заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, договора о подключении	Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению (технологическому присоединению)	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ООО «Тепловые сети», АО «Северский водоканал», Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Наличие в открытом доступе на сайте ресурсоснабжающих организаций информации о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет	Да	Да	1.1.1.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал» и АО «Северский водоканал» размещать актуальную информацию о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения на своем официальном сайте в сети Интернет, и направлять сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) ежеквартально в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020, 31.12.2021	Текущее значение показателей на 31.12.2020, 01.04.2021	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
1.1.2	(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении)		теплоснабжения), Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в части водоснабжения и водоотведения), Администрация Города Томска, Администрация ЗАТО Северск	Наличие на сайтах органов местного самоуправления полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения	Да	Да	1.1.2. Рекомендовать Администрации Города Томска (http://admin.tomsk.ru/pgs/47y), Администрации ЗАТО Северск (https://ужкх.зато-северск.рф/kommunalnoe-hozjajstvo) актуализировать на официальных сайтах информацию - ссылки на сайты ресурсоснабжающих организаций (ООО «Горсети», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети») и направить сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) ежеквартально в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.1.3				Наличие на сайте субъекта Российской Федерации или ресурсоснабжающих организаций информации об исчерпывающем перечне документов, подлежащих представлению для подготовки договора о подключении, с примером его заполнения, да/нет	Да	Да	1.1.3. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал» и АО «Северский водоканал» поддерживать в актуальном состоянии размещенную на своем официальном сайте в сети Интернет информацию об исчерпывающем перечне документов, подлежащих представлению для подготовки договора о подключении, с примером заполнения, и направить сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) ежеквартально в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.1.4		Создание	АО «Томская	Наличие калькулятора	Да	Да	1.1.4. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020, 31.12.2021	Текущее значение показателей на 31.12.2020, 01.04.2021	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		электронного сервиса, позволяющего сократить время, затраченное заявителем, на получение информации о стоимости подключения (технологического присоединения)	генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал»	на сайте ресурсоснабжающих организаций, позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение (технологическое присоединение) исходя из требуемой нагрузки и/или протяженности сетей, требуемых для подключения (технологического присоединения), да/нет			«ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал» и АО «Северский водоканал» поддерживать в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети Интернет электронный сервис «Калькулятор расчета стоимости подключения». Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.2.1	Автоматизация процесса подключения (технологического присоединения)	Сокращение срока подготовки технических условий подключения (технологического присоединения) по запросам органов власти для дальнейшего включения информации о таких технических условиях в ГПЗУ	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Администрация Города Томска, Администрация ЗАТО Северск	Срок представления сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган, рабочих дней	5 рабочих дней.	5 рабочих дней	1.2.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» представлять сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней. Информацию о сроках представления указанных сведений направлять ежеквартально в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020, 31.12.2021	Текущее значение показателей на 31.12.2020, 01.04.2021	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
1.3.1	Обеспечение взаимодействия уполномоченных органов и ресурсоснабжающих их организаций при подготовке градостроительно го плана земельного участка (далее - ГПЗУ)	Повышение качества предоставляемых сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Администрация Города Томска, Администрация ЗАТО Северск	Доля ответов ресурсоснабжающих организаций, содержащих исчерпывающие сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ, проценты	100 %	100 %	1.3.1.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» представлять исчерпывающие сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган. 1.3.1.2. Рекомендовать Администрации Города Томска, Администрации ЗАТО Северск направить информацию о доле ответов ресурсоснабжающих организаций, содержащих исчерпывающие сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ, в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.5.1	Обеспечение раскрытия информации	Обеспечение размещения на сайтах ресурсоснабжающих организаций информации о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения), а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в части	Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций актуальной (поквартирной) информации о количестве поданных заявок о подключении (технологическом присоединении), да/нет	Да	Да	1.5.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» ежеквартально размещать на своем официальном сайте в сети Интернет актуальную (поквартирную) информацию о количестве поданных заявок о подключении (технологическом присоединении), и направлять сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее ежеквартально (отчет – до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.5.2				Наличие на сайтах ресурсоснабжающих	Да	Да	1.5.2. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске,

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020, 31.12.2021	Текущее значение показателей на 31.12.2020, 01.04.2021	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		(технологическом присоединении)	теплоснабжения), Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в части водоснабжения и водоотведения)	организаций актуальной (поквартирной) информации о количестве исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении)			ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» ежеквартально размещать на своем официальном сайте в сети Интернет актуальную (поквартирную) информацию о количестве исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении), и направлять сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее ежеквартально (отчет – до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.5.3				Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций актуальной (поквартирной) информации о количестве заявок о подключении (технологическом присоединении), по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин)	Да	Да	1.5.3. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» ежеквартально размещать на своем официальном сайте в сети Интернет актуальную (поквартирную) информацию о количестве исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении), по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин), и направлять сведения о размещении данной информации (интернет- ссылки) в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее ежеквартально (отчет – до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.5.4				Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций актуальной (поквартирной) информации о резерве	Да	Да	1.5.4. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» ежеквартально размещать на своем официальном сайте в сети Интернет актуальную информацию о резерве мощности на источнике тепло-,

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020, 31.12.2021	Текущее значение показателей на 31.12.2020, 01.04.2021	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
				мощности на источнике тепло-, водоснабжения			водоснабжения и направлять сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее ежеквартально (отчет – до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
II	Раздел 2. Заключение договора о подключении						
2.1.1	Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде.	Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), в электронном виде	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в части теплоснабжения), Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора	Доля заявок на подключение (технологическое присоединение), поданных в электронном виде, в общем количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение), %	На 31.12.2021 – 60%	На 31.12.2020 – 7%, На 01.04.2021 – 8%	2.1.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске обеспечить функционирование на своем официальном сайте в сети Интернет онлайн-сервиса, позволяющего подать заявку на подключение (технологическое присоединение) в электронном виде, отслеживать информацию об актуальном статусе исполнения заявки на подключение (технологическое присоединение) в интерактивном режиме, заключить договор о подключении (технологическом присоединении) в электронном виде, разместить на официальном сайте информацию о наличии вышеуказанной возможности, и направить сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки с явным отображением требуемой информации) в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.1.2	Повышение информированности заявителя о статусе исполнения заявки на подключение	Повышение информированности заявителя о статусе исполнения заявки на подключение	Томской области (в части водоснабжения и водоотведения)	Наличие онлайн- сервиса с доступной и актуальной информацией о статусе исполнения заявки на подключение	Да	Нет	2.1.2.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» провести информирование и консультирование потенциальных заявителей о возможности подачи заявок на технологическое

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020, 31.12.2021	Текущее значение показателей на 31.12.2020, 01.04.2021	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
				(технологическое присоединение), да/нет			присоединение в электронном виде в целях популяризации использования электронного онлайн-сервиса на сайтах организаций для подачи заявки на технологическое присоединение и отслеживания информации об актуальном статусе исполнения заявки в электронном виде. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.1.2.2. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» оказывать помощь заявителям, в момент их очного обращения с заявкой и прилагаемыми к ней документами на технологическое присоединение, в регистрации (авторизации) с помощью электронного сервиса «Личный кабинет» на сайтах организаций, в целях перевода заявки в электронный вид (обеспечить наличие необходимых технических средств) и подробную консультацию заявителей о возможности и преимуществах в использовании «личного кабинета», в том числе возможности отслеживать ход исполнения заявки и договора об осуществлении технологического присоединения в «Личном кабинете» на сайтах организаций Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.2.1	Подготовка договора о подключении	Сокращение сроков рассмотрения заявки на подключение (технологическое присоединение) и подготовки договора	ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Департамент ЖКХ и государственного	Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении к централизованной системе	14 рабочих дней	20 рабочих дней	2.2.1. Рекомендовать ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» обеспечить сокращение до 14 рабочих дней срока направления заявителю договора о подключении к централизованной системе водоснабжения и водоотведения до целевого значения (за исключением случаев, когда расчет стоимости

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020, 31.12.2021	Текущее значение показателей на 31.12.2020, 01.04.2021	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		о подключении	жилищного надзора Томской области	водоснабжения и водоотведения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней			ведется по индивидуальному проекту), и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.2.2			ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения для субъектов малого предпринимательства, рабочих дней	10 рабочих дней	20 рабочих дней	2.2.2. Рекомендовать ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» обеспечить сокращение до 10 рабочих дней срока направления заявителю договора о подключении к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения для субъектов малого предпринимательства до целевого значения, и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.2.3			АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней	14 рабочих дней	14 рабочих дней	2.2.3. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети» обеспечить не превышение целевого значения срока направления заявителю договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения до целевого значения, (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту) и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020, 31.12.2021	Текущее значение показателей на 31.12.2020, 01.04.2021	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
2.2.4				Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении к системе теплоснабжения, (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней	20 рабочих дней	20 рабочих дней	2.2.4. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети» обеспечить не превышение целевого значения срока направления заявителю договора о подключении к системе теплоснабжения до целевого значения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту) и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.3.1	Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении	Обеспечение повышения открытости информации	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», АО «Северский водоканал», ООО «Томскводоканал»	Проведение технической комиссии по определению возможности подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах, да/нет	Да	Да	2.3.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» обеспечить опубликование на сайте РСО в сети Интернет информации о проведении указанной технической комиссии с раскрытием информации о принятых мерах и направлении ежеквартальной информации о выполнении данных мероприятий в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
III	Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению)						
3.2.1	Упрощение порядка оформления прав на земельные участки для	Регламентация оформления прав на земельные участки для размещения линейных объектов	Администрация Города Томска, Администрация ЗАТО Северск	Наличие административного регламента предоставления государственной	Да	Нет	3.2.1. Рекомендовать Администрации Города Томска разработать и принять правовой акт об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по установлению публичного сервитута, и направить в Департамент промышленности

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020, 31.12.2021	Текущее значение показателей на 31.12.2020, 01.04.2021	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
	размещения линейных объектов			(муниципальной) услуги по установлению публичного сервитута, да/нет			и энергетики Администрации Томской области информацию о ходе выполнения указанного мероприятия с приложением копии соответствующих документов (нормативного правового акта). Срок исполнения: до 31.12.2021 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
3.3.5	Оптимизация процедур	Регламентация проведения процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований, сокращение срока их проведения.	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», Департамент промышленности и энергетики Томской области	Наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключения объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя в электронной форме, подписанного электронной подписью через онлайн-сервис на своем официальном сайте в сети Интернет; разместить на официальном сайте в сети Интернет информацию о наличии вышеуказанной возможности и направить в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области ссылку на официальный сайт с явным отображением требуемой информации.	Да	Да	3.3.5. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети» рассмотреть вопрос об обеспечении возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключения объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя в электронной форме, подписанного электронной подписью через онлайн-сервис на своем официальном сайте в сети Интернет; разместить на официальном сайте в сети Интернет информацию о наличии вышеуказанной возможности и направить в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области ссылку на официальный сайт с явным отображением требуемой информации. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
3.3.6			АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», АО «Северский водоканал», ООО	Наличие возможности направления заявителю акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения	Да	Нет (отсутствует у ООО «Томскводоканал»)	3.3.6.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» обеспечить возможность направления заявителю акта о подключении (технологическом присоединении) объектов, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанных

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020, 31.12.2021	Текущее значение показателей на 31.12.2020, 01.04.2021	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
			«Томскводоканал», Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в части теплоснабжения), Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в части водоснабжения и водоотведения)	балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанного электронной подписью, да/нет	31.12.2020, 31.12.2021		электронной подписью через онлайн-сервис на своем официальном сайте в сети Интернет; разместить на официальном сайте в сети Интернет информацию о наличии вышеуказанной возможности и направить в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области ссылку на сайт с явным отображением требуемой информации. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 3.3.6.2. Рекомендовать Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области провести работу с ООО «Томскводоканал» по обеспечению возможности направления заявителю акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанных электронной подписью, и направить в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области ссылку на сайт ООО «Томскводоканал» с явным отображением требуемой информации. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
3.3.7				Срок выдачи заявителю акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, акта об	На 31.12.2020 – 10 рабочих дней. На 31.12.2021 – 7 рабочих дней.	На 31.12.2020 – 10 рабочих дней. На 31.12.2021 – 10 рабочих дней.	3.3.7. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» обеспечить сокращение до 7 рабочих дней срока выдачи заявителю акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020, 31.12.2021	Текущее значение показателей на 31.12.2020, 01.04.2021	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
				осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения и к системе теплоснабжения, рабочих дней			водоснабжения и к системе теплоснабжения, и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области информации о сроках. Срок исполнения: до 31.12.2021, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).