


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Томской области по экономике


_____ А. А. Антонов

ПРОТОКОЛ
Совещания регионального штаба-рабочей группы по развитию
газоснабжения и газификации Томской области

28 февраля 2022 года
14:00

Администрация Томской области,
Зал «Круглый стол»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора Томской области по экономике

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Согласно списка в приложении

СЛУШАЛИ:

1. О проводимой работе по догазификации в Томской области (в том числе пуск газа потребителям в п. Самусь и д. Кисловка)

Дергачева Екатерина Львовна, Русинова Елена Александровна, Фролов
Алексей Михайлович

РЕШИЛИ:

1.1 Согласовать изменения в планы-графики догазификации по Томской области с учетом поступивших предложений газораспределительных организаций и органов местного самоуправления.

1.2 На постоянной основе проводить информационную работу с гражданами в населенных пунктах, включенных в проект «Социальной газификации», в том числе по порядку и условиям подачи заявок на догазификацию и действующих мерах социальной поддержки населения на подключение к газу.

Отв.: Главы муниципальных образований Томской области, Шевченко А.В., Чернюк О.В.

Срок: постоянно.

1.3 Для увеличения темпов по подключению домовладений, расположенных в Ленинском районе г. Томска, провести информационную кампанию с населением. По результатам доложить на очередном штабе по догазификации.

Отв.: Макаров А.А., Фролов А.М.

Срок: 03.04.2023 г.

1.4 Обеспечить во 2-м квартале 2023 года выполнение благоустроительных работ в п. Самусь ЗАТО Северск на объектах строительства.

Отв.: Чернюк О.В.

Срок: 01.07.2023 г.

1.5 Провести анализ рисков своевременного исполнения мероприятий по догазификации домовладений, предусмотренных планами-графиками на 2023 год. По результатам сформировать предложения и доложить на очередном штабе по догазификации.

Отв.: Шевченко А.В., Чернюк О.В., Фролов А.М.

Срок: 14.04.2023 г.

2. О ходе работ по исправлению кадастровых ошибок в описании границ земельных участков, расположенных на территории Томского района

Азарова Галина Викторовна, Масловский Андрей Николаевич

РЕШИЛИ:

2.1 С учетом выявленных реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных участков сформировать график проведения комплексных кадастровых работ по таким территориям. Проработать вопрос по выделению финансирования на проведение данных работ, в том числе по мкр. Покровский с. Зоркальцево.

Отв.: Масловский А.Н.

Срок: 03.04.2023 г.

2.2 На основании сформированных графиков проведения комплексных кадастровых работ в Томском районе подготовить при необходимости предложения по корректировке сроков мероприятий по догазификации и направить их в Департамент промышленности и энергетики.

Отв.: Масловский А.Н., Чернюк О.В., Шевченко А.В.

Срок: 14.04.2023 г.

3. О проводимой работе по обеспечению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

Семянко Сергей Викторович, Русинова Елена Александровна,
Елегечев Виктор Николаевич, Масловский Андрей Николаевич

РЕШИЛИ:

3.1 Включить в состав комиссии по прохождению отопительного периода в газифицированном жилищном фонде Томского района представителей ООО «Газпром газораспределение Томск» (ГРО), а также включить в

соответствующие распорядительные документы требования об обязательной проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов жилищно-эксплуатационными организациями и предоставления актов в ГРО.

Отв.: Масловский А.Н.

Срок: 03.04.2023 г.

3.2 Принимать меры административного воздействия к лицам, уклоняющимся от заключения договоров на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО, а также отказывающихся в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО или ВКГО.

Отв.: Грель Я.В.

Срок: постоянно

3.3 Обеспечить заключение договора на техническое обслуживание ВДГО многоквартирного дома по адресу с. Кожевниково, ул. Комарова, 9.

Отв.: Кучер В.В., Грель Я.В.

Срок: 10.04.2023 г.

4. О процедуре согласования строительства газораспределительных сетей в границах полосы отвода автомобильных дорог

Русинова Елена Александровна, Дроздов Юрий Викторович

РЕШИЛИ:

4.1 В целях оперативного взаимодействия при согласовании строительства газораспределительных сетей назначить ответственных лиц среди проектных организаций и ОГКУ «Томскавтодор». Провести совместную информационно-методологическую работу.

Отв.: Чернюк О.В., Дроздов Ю.В.

Срок: 14.04.2023 г.

И.о. начальника Департамента
промышленности и энергетики

 А.В. Шевченко

