


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Томской области по экономике


_____ А. А. Антонов

ПРОТОКОЛ
Совещания регионального штаба-рабочей группы по развитию
газоснабжения и газификации Томской области

30 ноября 2022 года
14:00

Администрация Томской области,
Зал «Методический кабинет»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора Томской области по экономике

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Согласно списка в приложении

СЛУШАЛИ:

1. О проводимой работе по догазификации в Томской области, в том числе о существующих мерах социальной поддержки населения на газификацию.

Вейс Дмитрий Янович, Фролов Алексей Михайлович, Куракина Ирина
Анатольевна

РЕШИЛИ:

1.1 На постоянной основе проводить информационную работу с гражданами в населенных пунктах, включенных в проект «Социальной газификации», в том числе по порядку и условиям подачи заявок на догазификацию и действующих мерах социальной поддержки населения на подключение к газу.

Отв.: Главы муниципальных образований Томской области, Шварцев С.Г., Киняйкина М.А., Чернюк О.В.

Срок: постоянно.

1.2 Для увеличения темпов по подключению домовладений усилить информационную кампанию в Клиентских центрах и на производственных участках ООО "Газпром газораспределение Томск" в районных центрах по предоставлению комплексной услуги по газификации (включающей работы до границ участка, внутри участка и в доме).

Отв.: Чернюк О.В.

Срок: 30.12.2022 г.

1.3 Обеспечить размещение ежемесячной информации по текущему статусу проекта «социальной газификации» на портале Synology.

Отв.: Шварцев С.Г., Чернюк О.В.

Срок: 02.12.2022 г.

1.4 Обеспечить своевременное исполнение мероприятий по догазификации домовладений, предусмотренных планами-графиками на 2022 год.

Отв.: Чернюк О.В., Фролов А.М.

Срок: 30.12.2022 г.

1.5 Держать на контроле сроки рассмотрения документов, поступающих от газораспределительных организаций Томской области, на финансирование за счет средств Единого оператора газификации мероприятий по догазификации, и своевременно осуществлять перечисление средств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1550.

Отв.: Густов С.В.

Срок: постоянно.

2. О ходе реализации проекта строительства малотоннажного комплекса производства и отгрузки СПГ (КСПГ Каргала) и 5 станций приема, хранения и регазификации (СПХР).

Кожевников Иван Николаевич

РЕШИЛИ:

2.1 Принять к сведению информацию ООО «Газпром СПГ технологии» о переносе сроков ввода в эксплуатацию КСПГ Каргала и 5 СПХР на 2 кв. 2024.

2.2 С учетом озвученных сроков муниципальным образованиям в газифицируемых населенных пунктах сформировать планы мероприятий по переводу на газ источников теплоснабжения.

Отв.: Грель Я.В., Клишин И.А., Кучер В.В., Ревера С.П., Столяров В.Н.

Срок: 30.12.2022 г.

3. Об исполнении поручения Федерального штаба от 1 июля 2022 г. (АН-П51-70пр) в части подготовки решений об увеличении пропускной способности «запертых» газораспределительных станций для целей газификации.

Овчинников Геннадий Сергеевич

РЕШИЛИ:

3.1 Продолжить совместную проработку вопроса по увеличению производительности ГРС с-з Чернореченский и при формировании план-графика синхронизации на 2024 год сформировать для включения необходимые мероприятия.

Отв.: Густов С.В., Бородин В.И., Чернюк О.В., Шварцев С.Г.

Срок: 01.08.2023 г.

- 4. Об организации работ по внесению изменений в Схемы территориального планирования при строительстве объектов газоснабжения и газификации, по установлению публичного сервитута, выделении земельных участков на объектах 2023 г.**

Родченко Василий Николаевич

РЕШИЛИ:

4.1 Держать на контроле внесение изменений в Схему территориального планирования Томской области, в части включения дополнительных объектов регионального значения в сфере газоснабжения.

Отв.: Асонов Д.Ю.

Срок: 20.01.2023 г.

- 5. О проводимой работе по обеспечению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО).**

Таушканов Владимир Александрович

РЕШИЛИ:

5.1 Продолжить практику утверждения комплексных планов мероприятий обеспечивающих меры безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО. Обеспечить контроль за его исполнением всеми ответственными сторонами.

Отв.: Грель Я.В., Чернюк О.В.

Срок: 1 кв. 2023 г.

5.2 Принимать меры административного воздействия к лицам, уклоняющимся от заключения договоров на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО, а также отказывающихся в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО или ВКГО.

Отв.: Грель Я.В.

Срок: постоянно

5.3 Обеспечить заключение договора на техническое обслуживание ВДГО многоквартирного дома по адресу с. Кожевниково, ул. Комарова, 9.

Отв.: Кучер В.В., Грель Я.В.

Срок: 30.12.2022 г.

Начальник Департамента
промышленности и энергетики



С.Г. Шварцев

