


Утверждаю:

Губернатор Томской области




С.А. Жвачкин

«__» _____ 2018 года

Утверждаю:

Председатель Правления
ПАО «Газпром»



А.Б. Миллер


«__» _____ 2018 года

ПЛАН-ГРАФИК
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ГАЗИФИКАЦИИ
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2018-2019 ГОДЫ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз»



К.Г. Селезнев

«__» _____ 2018 года

**Объекты газификации Томской области,
согласно программам газификации регионов Российской Федерации на 2018, 2019 гг.**

| № п/п | Инвестор | ИНВЕСТИЦИИ ПАО "ГАЗПРОМ" млн. рублей | |
|-------|----------------------------|---|---------|
| | | 2018 г. | 2019 г. |
| 1. | ООО "Газпром межрегионгаз" | 902 | 1080 |

| № п/п | Наименование объекта | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ по состоянию на 01.01.2018 г., в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|---------------|--------------|---|-------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------------|------------------------------------|---------------|------------|--|------------|-------------------|------|------|------------|--|---------------|
| | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАО "ГАЗПРОМ" | | | | Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети) | | | | | | | | Газификация домовладений (квартир) | | | | | Котельные | | | | | |
| | | Протяженность, км | Период работ* | | | | Протяженность, км | Период строительства | | | | Количество | Период подготовки | | | | Количество (согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона)*** | Количество | Период подготовки | | | | Количество (согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона)*** | |
| | | | ПИР начало | ПИР окончание | СМР начало** | СМР окончание** | | ПИР начало | ПИР окончание | СМР начало | СМР окончание | | шт. | ПИР начало | ПИР окончание | СМР начало | | | СМР окончание | шт. | шт. | ПИР начало | | ПИР окончание |
| Томская область: | | 180,4 | | | | 815,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объекты сетевой газификации | | | | | | 532,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Газопровод-отвод и ГРС Победа Томской области | 0,8 | 2014 | 2018 | 2018 | 2019**** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Газопровод межпоселковый от ГРС Победа до с. Победа Шегарского района | 8,6 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019**** | 47,0 | 2013 | 2014 | 2014 | 2016 | 1 000 | 2016 | 2018 | 2018 | 2019 | 1 276 | 3 | 2014 | 2017 | 2019 | 2019 | 3 | |
| 3 | Газопровод-отвод и ГРС в районе г. Асино Томской области (Qпр_персп=104,6 тыс. м3/час) | 78,3 | 2013 | 2018 | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до г. Асино с отводом на д.Феоктистовка и ЛПК Асиновского района Томской области | 11,4 | 2014 | 2018 | 2018 | 2020 | 225,0 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 4 800 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 10 152 | 51 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 51 | |
| 5 | Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Первомайское Первомайского района Томской области | 20,4 | 2014 | 2018 | 2018 | 2020 | 56,0 | 2013 | 2014 | 2018 | 2020 | 1 120 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2 100 | 10 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 10 | |
| 6 | Газопровод межпоселковый от с. Семеновка до с. Зырянское с отводами на с. Цыганово, с. Берлинка, п. Причулымский Зырянского района Томской области | 25,8 | 2014 | 2018 | 2018 | 2020 | 115,0 | 2013 | 2014 | 2019 | 2020 | 2 300 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 3 525 | 11 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 11 | |
| 7 | Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Семеновка Зырянского района с отводами на д. Победа, с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области | 28,9 | 2014 | 2018 | 2018 | 2020 | 37,0 | 2013 | 2014 | 2019 | 2020 | 500 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 607 | 5 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 5 | |
| 8 | Газопровод межпоселковый от ПГРП до н.п. Старокусково с отводом на н.п. Новокусково Асиновского района Томской области | 5,5 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 25,0 | 2013 | 2014 | 2019 | 2020 | 400 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 542 | 1 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 1 | |
| | ГРС Итатка (Qпр_персп=9,46 тыс. м3/час)**** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Газопровод межпоселковый от ГРС Итатка до с. Итатка Томской области | 0,7 | 2014 | 2017 | 2018 | 2020 | 27,0 | 2013 | 2014 | 2018 | 2020 | 370 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 518 | 2 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 5 | |
| Развитие автономной газификации (СПГ) | | | | | | 283,0 | | | | | | 5 018 | | | | | 7 910 | 45 | | | | | 45 | |
| 10 | Комплекс сжижения природного газа на газопроводе-отводе к ГРС "Каргала" | | 2014 | 2018 | 2019 | 2021 | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | |
| 11 | СПХР в с. Бакчар | | 2014 | 2018 | 2019 | 2021 | 100,0 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 1 650 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 1 901 | 11 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 11 | |
| 12 | СПХР в п. Вороновка | | 2014 | 2018 | 2019 | 2021 | 13,0 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 168 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 168 | 1 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 1 | |
| 13 | СПХР в с. Подгорное | | 2014 | 2018 | 2019 | 2021 | 60,0 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 1 200 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 1 975 | 15 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 15 | |
| 14 | СПХР в с. Тегульдэт | | 2014 | 2018 | 2019 | 2021 | 60,0 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 1 000 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 1 758 | 13 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 13 | |
| 15 | СПХР в с. Кожевниково | | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 50,0 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 1 000 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2 108 | 5 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 5 | |

* Сроки начала и окончания работ подлежат уточнению по факту проведения конкурентных процедур на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ

** Сроки начала и окончания строительства подлежат уточнению по факту получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и проведения конкурентных процедур на выполнение строительно-монтажных работ

*** Администрация Томской области обеспечивает 60% подготовку домовладений к приему газа к 2019 г. и 100% подготовку к 2030 г.

****ГРС Итатка запроектирована в составе объекта №3

*****При условии обеспечения Администрацией Томской области согласований землепользователями и выдачи разрешения на строительство до 01.03.2019

Объекты газификации Томской области,
законченные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2015 г.

| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|-------------------------|-----------|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| № п/п | Наименование объекта газификации | ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | | | | | | | | | | | | | |
| | | по состоянию на 01.01.2018 г., в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети) | | | | Домовладения (квартиры) | | | | | Котельные | | | | |
| | | Протяженность | | Период строительства | | Уточненное количество газифици- руемых | Фактически подготов- лено | Подлежит подготовке | Период подготовки | | Уточненное количество газифици- руемых | Фактически построено | Подлежит подготовке | Период строительства | |
| | | Построено | подлежит строитель- ству | начало | окончание | | | | шт. | шт. | | | | шт. | начало |
| км | км | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | объекты строительства | 21,0 | 0,0 | | | 1 050 | 563 | 487 | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 1 | Газопровод межпоселковый от новой ГРС-1 до газораспределительных сетей ГРС-1 г. Томска | 6,4 | 0,0 | | | 125 | 109 | 16 | 2013 | 2019 | | | | | |
| 2 | Газопровод межпоселковый от д. Кандинка до с. Курлек с отводом на с. Калтай Томского района Томской области | 14,6 | 0,0 | | | 925 | 454 | 471 | 2013 | 2019 | 3 | 3 | 0 | | |

Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме.

Администрация (Правительство) обеспечивает:

1. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

1. ООО «Газпром межрегионгаз» обеспечивает:


- 1.1. Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов отводов и ГРС в установленные сроки.
- 1.2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.
- 1.3. ООО «Газпром межрегионгаз» оставляет за собой право исключить объекты проектирования или строительства из Плана-графика синхронизации при информации о параллельном проектировании или строительстве аналогичных объектов в рамках иных программ за счет средств регионального бюджета или иных бюджетных источников, привлеченных средств и предъявить администрации субъекта понесенные затраты для компенсации.
- 1.4. Эксплуатация объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС осуществляется в установленном порядке.
- 1.5. Эксплуатация объектов сетей газораспределения осуществляется дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение».

2. Администрация (Правительство) обеспечивает:


- 2.1. За счет средств бюджетов всех уровней без привлечения средств населения строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличных сетей) и газопроводов (отводов от уличных сетей) к домовладениям в установленные сроки и синхронизированные со сроками завершения строительства по объектам за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».
- 2.2. В установленном порядке разработку и синхронную с ООО «Газпром межрегионгаз» реализацию мероприятий, касающихся финансового планирования, организации и проведения проектных, строительного-монтажных работ на объектах инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, связанных с подготовкой будущих потребителей газа по объектам газификации,
- 2.3. За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, подключение (врезку или присоединение) потребителей к сетям газораспределения.
- 2.4. За счет средств населения строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.
- 2.5. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.
- 2.6. В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее - ППТ и ПМТ):
 - 2.6.1. внесение сведений об объектах проектирования в соответствующие схемы территориального планирования на основании утвержденной Генеральной схемы газоснабжения и газификации, не позднее 1 месяца с даты утверждения Плана-графика синхронизации;
 - 2.6.2. принятие на основании Плана-графика синхронизации уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ с подготовкой технических заданий на их разработку не позднее 2 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации;
 - 2.6.3. разработку ППТ и ПМТ, проведение в предусмотренных законом и выданным техническим заданием (п. 2.6.2.) случаях публичных слушаний, согласований и утверждения уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления разработанных ППТ и ПМТ не позднее 6 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации;
 - 2.6.4. изъятие земельных участков в случае отказа их правообладателей в предоставлении земель для строительства объектов в границах, определенных ППТ и ПМТ.
- 2.7. Компенсацию затрат, понесенных ООО «Газпром межрегионгаз» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с Планом-графиком синхронизации, которые исключаются из Программы газификации регионов РФ по инициативе Правительства области.
- 2.8. Исключение практики параллельного проектирования или строительства объектов за счет средств бюджета или иных бюджетных источников, привлечения средств, которые в соответствии с Планом-графиком синхронизации реализуются за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».

Согласовано:

Заместитель Губернатора Томской области по
промышленной политике


И.Н. Шатурный
«__» _____ 2018 года


Заместитель генерального директора
по капитальному строительству и инвестициям
ООО «Газпром межрегионгаз»


О.А. Давыдов
«__» _____ 2018 года

Заместитель генерального директора
ООО «Газпром инвестгазификация»


Д.С. Саврухин
«__» _____ 2018 года

Генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение
Томск»


О.В. Чернюк
«__» _____ 2018 года

