


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Губернатора Томской области
по промышленной политике



И.Н.Шатурный
« 22 » марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ

Заседания регионального штаба – рабочей группы по развитию газоснабжения и газификации Томской области

Участники совещания:

Шатурный Игорь Николаевич	заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике
Медведев Михаил Владимирович	заместитель начальника Департамента промышленности и энергетики – первый заместитель
Дергачева Екатерина Львовна	Председатель комитета Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области
Терещенко Александр Анатольевич	Глава МО «Томский район»
Абасов Руслан Арифович	И.о. заместителя Мэра г. Томска – начальник Департамента городского хозяйства администрации г. Томска
Ревера Сергей Петрович	Глава МО «Бакcharский район»
Елегечев Виктор Николаевич	Заместитель Главы МО «Кожевниковский район»
Андриив Игорь Михайлович	Заместитель Главы МО «Парабельский район»
Столяров Владимир Николаевич	Глава МО «Чаинский район»
Михкельсон Александр Карлович	Глава МО «Шегарский район»
Агеев Антон Борисович	Первый заместитель Главы МО «Колпашевский район»
Любивый Вадим Анатольевич	Заместитель Мэра ЗАТО Северск по капитальному строительству
Сальков Юрий Юрьевич	Глава МО «Молчановский район»
Ащеулов Андрей Петрович	Глава МО «Каргасокский район»
Коломин Андрей Петрович	Глава МО «Кривошеинский район»
Мумбер Виктор Петрович	Глава МО Александровский район»
Вейс Дмитрий Янович	заместитель генерального директора по строительству и инвестициям ООО «Газпром газораспределение Томск»

ПОВЕСТКА:

О ходе реализации мероприятий по догазификации домовладений в газифицируемых населенных пунктах

Докладчики: ООО «Газпром газораспределение Томск», Глава МО «Томский район»

Заслушав всех присутствующих членов рабочей группы по указанным в повестке заседания вопросам, РЕШИЛИ РЕКОМЕНДОВАТЬ:

1. Главам муниципальных образований на постоянной основе проводить информационную работу с жителями в населенных пунктах, включенных в проект «Социальной газификации», в том числе по порядку и условиям подачи заявок на догазификацию и действующих мерах социальной поддержки населения на подключение к газу.

Ответственные: Главы муниципальных образований

Срок: постоянно.

2. Администрации города Томска обеспечить разработку в 2022 году схемы газоснабжения потребителей в населенных пунктах Эушта и Нижний склад для дальнейшего проектирования сетей силами ООО «Газпром газораспределение Томск». На очередном заседании регионального штаба доложить по данному вопросу.

Ответственные: Ратнер М.А.

Срок: 01.10.2022

3. Департаменту промышленности и энергетики Администрации Томской области совместно с ООО «Газпром газораспределение Томск» подготовить предложения по уточнению плановых сроков реализации пообъектных план-графиков по отдельным территориям, с учетом сроков передачи ПСД муниципальными образованиями.

Ответственные: Медведев М.В., Вейс Д.Я.

Срок: 25.04.2022 г.

4. Администрации Томского района обеспечить в 2022 году корректировку ПСД для сдачи в эксплуатацию объекта незавершенного строительства сетей газоснабжения д. Большое Протопопово (2-я очередь).

Ответственные: Терещенко А.А.

Срок: 01.09.2022 г.

5. Администрации ЗАТО Северск обеспечить направление адресных списков домовладений по мкр. Иглаково в Департамент промышленности и энергетики для включения в план-графики догазификации.

Ответственные: Диденко Н.В.

Срок: 04.04.2022 г.

6. ООО «Газпром газораспределение Томск» с учетом поступающих заявок на догазификацию ежемесячно составлять «светофор» в разрезе муниципальных образований по готовности населения и органов местного самоуправления (в части

предоставления земельных участков под строительство). Данную информацию направлять ежемесячно в Департамент промышленности и энергетики для рассылки в муниципальные образования.

Ответственные: Вейс Д.Я., Медведев М.В.

Срок: ежемесячно до 10 числа.

7. Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области, в возможно короткие сроки, установить публичный сервитут на земли под строительство объекта «Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС «АГНКС» - п. Мирный».

Ответственные: Исакова Т. А, Медведев М.В

Срок: 01.05.2022

Заместитель начальника Департамента
промышленности и энергетики
-первый заместитель

М.В. Медведев