

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника Департамента
промышленности и энергетики
Администрации Томской области
- первый заместитель

 М.В. Медведев
« _____ » 2022 год

ПРОТОКОЛ

совещания о ходе реализации мероприятий по программе Социальной газификации на территории МО «Александровский район»

26.01.2022 (ВКС)

г. Томск

Присутствовали:

ФИО	Должность
от Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	
Медведев Михаил Владимирович	Заместитель начальника Департамента – первый заместитель
Дергачева Екатерина Львовна	Председатель комитета по газификации и реализации энергоэффективных проектов
от Департамента по управлению государственной собственностью Томской области	
Осокина Мария Игоревна	Заместитель начальника Департамента
От Александровского района	
Лутфулина Елена Леонидовна	начальник экономического отдела Администрации Александровского района
Пьянков Денис Васильевич	Глава Александровского сельского поселения
от ООО «Газпром газораспределение Томск»	
Вейс Дмитрий Янович	Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям

Повестка:

1. О выполнении протокольных поручений от 17.12.2021 №АР-ВС13 в части инвентаризации негазифицированных домовладений, имеющих газопровод-ввод.
2. О рассмотрении предложений по порядку передачи имеющейся у сельского поселения проектно-сметной документации и изысканий на объекты газоснабжения в ООО «Газпром газораспределение Томск»
3. О порядке подачи заявок и подключения домовладений в рамках программы Социальной газификации.

Решили рекомендовать:

1. Администрации Александровского района совместно с Александровским сельским поселением проводить разъяснительную работу с населением на постоянной основе о механизме реализации и условиях социальной газификации и мерах социальной поддержки граждан на подключение домовладений к газу.

Ответственные: Мумбер В.П., Пьянков Д.В.

Срок – 01.03.2022 г., 01.08.2022 г.

2. С учетом поручений протокола от 17.12.2021 №АР-ВС13 Администрации Александровского района совместно с Александровским сельским поселением провести работу с собственниками домовладений, которые обеспечены газопроводами-вводами (39 ед.), о причинах не подключения к газу. По результатам направить информацию в Департамент промышленности и энергетики.

Ответственные: Мумбер В.П., Пьянков Д.В.

Срок – 02.02.2022 г.

3. Администрации Александровского сельского поселения рассмотреть возможность передачи на безвозмездной основе газораспределительной организации имеющейся проектно-сметной документации на объекты газоснабжения. По результатам принятия решений проинформировать Департамент промышленности и энергетики.

Ответственный: Пьянков Д.В.

Срок – 01.03.2022 г.

4. Департаменту промышленности и энергетики держать на контроле выполнение планов-графиков догазификации домовладений в с. Александровском.

ООО «Газпром газораспределение Томск» обеспечить исполнение мероприятий по догазификации домовладений в с. Александровском в установленные сроки.

Ответственные: Медведев М.В., Вейс Д.Я.

Срок по показателям 2022 г.: 26.12.2022 г.

Протокол вела:



Е.Л. Дергачева