


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника Департамента
промышленности и энергетики
Администрации Томской области
первый заместитель

 М.В. Медведев
« _____ » _____ 2022 год

ПРОТОКОЛ

совещания о ходе реализации мероприятий по программе Социальной газификации на территории МО «Город Томск»

26.01.2022 (ВКС)

г. Томск

Присутствовали:

ФИО	Должность
от Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	
Медведев Михаил Владимирович	Заместитель начальника Департамента – первый заместитель
Дергачева Екатерина Львовна	Председатель комитета по газификации и реализации энергоэффективных проектов
от Департамента по управлению государственной собственностью Томской области	
Осокина Мария Игоревна	Заместитель начальника Департамента
от МО «Город Томск»	
Макаров Алексей Александрович	Заместитель Мэра г. Томска по архитектуре и строительству
Карпанин Александр Александрович	И.о. заместителя Мэра г. Томска - начальник Департамента городского хозяйства
от ООО «Газпром газораспределение Томск»	
Вейс Дмитрий Янович	Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям
от ООО «Русский проект»	
Фролов Алексей Михайлович	Директор
от Управления Росреестра по Томской области	
Ковальчук Елена Владимировна	Заместитель руководителя Управления Росреестра по Томской области
Никитюк Татьяна Михайловна	Начальник отдела регистрации объектов недвижимости нежилого назначения и ипотеки Управления Росреестра по Томской области

Повестка:

1. О выполнении протокольных поручений от 17.12.2021 №АР-ВС13 в части инвентаризации негазифицированных домовладений, имеющих газопровод-ввод.

2. О рассмотрении предложений по порядку передачи имеющейся у Администрации г. Томска проектно-сметной документации и изысканий на объекты газоснабжения.
3. О порядке подачи заявок и подключения домовладений в рамках программы Социальной газификации.
4. О содействии в предоставлении разрешений на использование земельных участков под строительство объектов газоснабжения.

Решили рекомендовать:

1. Администрации города Томска проводить разъяснительную работу с населением на постоянной основе о механизме и условиях социальной газификации и мерах социальной поддержки граждан на подключение домовладений к газу.
Ответственный: Макаров А.А.
Срок – 01.03.2022 г., 01.08.2022 г.
2. С учетом поручений протокола от 17.12.2021 №АР-ВС13 Администрации города Томска провести работу с собственниками домовладений, которые обеспечены газопроводами-вводами, о причинах не подключения к газу. По результатам направить информацию в Департамент промышленности и энергетики.
Ответственный: Макаров А.А.
Срок – 02.02.2022 г.
3. Администрации города Томска рассмотреть возможность передачи газораспределительным организациям имеющейся проектно-сметной документации на объекты газоснабжения на безвозмездной основе. По результатам принятия решений проинформировать Департамент промышленности и энергетики.
Ответственный: Макаров А.А.
Срок – 01.03.2022 г.
4. Администрации города Томска рассмотреть предложения о возможных компенсациях со стороны газораспределительных организаций за лесовосстановительные работы при использовании земельных участков под строительство объектов газоснабжения. По результатам рассмотрения проинформировать Департамент промышленности и энергетики.
Ответственный: Макаров А.А.
Срок – 07.02.2022 г.
5. Администрации города Томска предоставить в Департамент промышленности и энергетики информацию о территориальных зонах Ж-1, где согласована ближайшая перспектива многоквартирной застройки для исключения данных территорий из программы социальной газификации.
Ответственный: Макаров А.А.

Срок – 14.02.2022 г.

6. Администрации города Томска ускорить предоставление материалов картографических съемок газораспределительной организации ООО «Русский проект» для проектирования сетей газоснабжения в установленном порядке.

Ответственный: Макаров А.А.

Срок: 07.02.2022 г.

7. ООО «Русский проект» в кратчайшие сроки завершить регистрацию на сайте Единого оператора газификации и обеспечить заключение договоров с населением на подключение к газу.

Ответственный: Фролов А.М.

Срок: 04.02.2022 г.

8. Департаменту промышленности и энергетики держать на контроле выполнение планов-графиков догазификации домовладений на территории МО «Город Томск». ООО «Газпром газораспределение Томск», ООО «Русский проект» обеспечить исполнение мероприятий по догазификации домовладений на территории МО «Город Томск» в установленные сроки.

Ответственные: Медведев М.В., Вейс Д.Я., Фролов А.М.

Срок по показателям 2022 г.: 26.12.2022 г.

Протокол вела:



Е.Л. Дергачева