

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника Департамента
промышленности и энергетики
Администрации Томской области
- первый заместитель



М.В. Медведев

« _____ » 2022 год

ПРОТОКОЛ

совещания о ходе реализации мероприятий по программе Социальной газификации на территории МО «Томский район»

27.01.2022 (ВКС)

г. Томск

Присутствовали:

ФИО	Должность
от Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	
Медведев Михаил Владимирович	Заместитель начальника Департамента – первый заместитель
Дергачева Екатерина Львовна	Председатель комитета по газификации и реализации энергоэффективных проектов
от Администрации Томского района	
Масловский Андрей Николаевич	заместитель Главы МО «Томский район» - начальник Управления ЖКХ, гражданской обороны и ЧС
от ООО «Газпром газораспределение Томск»	
Вейс Дмитрий Янович	Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям

Повестка:

1. О выполнении протокольных поручений от 17.12.2021 №АР-ВС13 в части инвентаризации негазифицированных домовладений, имеющих газопровод-ввод.
2. О рассмотрении предложений по порядку передачи имеющейся у администрации Томского района проектно-сметной документации и изысканий на объекты газоснабжения в газораспределительную организацию.
3. О порядке подачи заявок и подключения домовладений в рамках программы Социальной газификации.

Решили рекомендовать:

1. Администрации Томского района совместно с сельскими поселениями проводить разъяснительную работу с населением на постоянной основе о механизме реализации и условиях программы догазификации и мерах социальной поддержки граждан на подключение домовладений к газу.

Ответственные: Масловский А.Н., главы сельских поселений.

Срок – 01.03.2022 г., 01.08.2022 г.

2. С учетом протокола от 17.12.2021 №АР-ВС13 Администрации Томского района совместно с сельскими поселениями провести работу с собственниками домовладений, которые обеспечены газопроводами-вводами, о причинах не подключения к газу. По результатам направить информацию в Департамент промышленности и энергетики.

Ответственные: Масловский А.Н., главы сельских поселений.

Срок – 02.02.2022 г.

3. Администрации Томского района рассмотреть возможность передачи на безвозмездной основе газораспределительной организации имеющейся проектно-сметной документации на объекты газоснабжения. По результатам принятия решений проинформировать Департамент промышленности и энергетики.

Ответственный: Масловский А.Н.

Срок – 01.03.2022 г.

4. Администрации Томского района обеспечить в 2022 году корректировку имеющейся проектно-сметной документации по 2-й очереди строительства сетей газоснабжения в д. Большое-Протопопово и направить в Департамент промышленности и энергетики предложения по дальнейшей реализации проекта.

Ответственный: Масловский А.Н.

Срок – 01.04.2022 г.

5. Департаменту промышленности и энергетики держать на контроле выполнение планов-графиков догазификации домовладений на территории МО «Томский район». ООО «Газпром газораспределение Томск» обеспечить исполнение мероприятий по догазификации домовладений на территории МО «Томский район» в установленные сроки.

Ответственные: Медведев М.В., Вейс Д.Я.

Срок по показателям 2022 г.: 26.12.2022 г.

Протокол вела:



Е.Л. Дергачева