


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Томской области по экономике


А. А. Антонов

ПРОТОКОЛ
Совещания регионального штаба-рабочей группы по развитию
газоснабжения и газификации Томской области

19 апреля 2023 года
17:00

Администрация Томской области,
Зал «Круглый стол»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора Томской области по экономике

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Согласно списка в приложении

СЛУШАЛИ:

1. **Об итогах исполнения Плана-графика синхронизации выполнения программы газификации Томской области в 2022 году, в том числе обязательств региона по подготовке потребителей к приему природного газа**

Иванов Кирилл Андреевич, Грель Яков Валерьевич

РЕШИЛИ:

- 1.1 Принять к сведению информацию об исполнении Плана-графика синхронизации выполнения программы газификации Томской области на 2022 год.
- 1.2 Продолжить совместную работу и держать на контроле своевременное исполнение мероприятий по подготовке населения к приему газа и переводу источников теплоснабжения на газ.

Отв.: Данильчук Н.А., Мочалов А.Г., Масловский А.Н., Сиберт И.И., Грель Я.В., Чернюк О.В.

Срок: 10.09.2023 г.

2. **О мероприятиях по реализации Плана-графика синхронизации выполнения программы газификации Томской области на 2023 год, в том**

**числе о реализации проекта строительства малотоннажного комплекса
производства и отгрузки СПГ (КСПГ Каргала) и 5 СПХР**

Кожевников Иван Николаевич

РЕШИЛИ:

2.1 Главам муниципальных образований совместно с Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области актуализировать планы мероприятий по переводу источников теплоснабжения на природный газ с учетом доведенного и планируемого финансирования в населенных пунктах Бакчар, Подгорное, Тегульдет, Кожевниково.

Отв.: Грель Я.В., Ревера С.П., Костарев А.А., Клишин И.А., Кучер В.В.

Срок: 26.05.2023 г.

2.2 Предоставить в «Газпром СПГ технологии» информацию по перспективным газовым котельным (мощность котельной, максимальный часовой расход природного газа, годовое потребление природного газа с разбивкой по месяцам, сроки готовности котельной к приему газа) в разрезе населенных пунктов и для расчета загрузки строящихся СПХР.

Отв.: Грель Я.В., Шевченко А.В.

Срок: 26.05.2023

2.3 С учетом проведенной актуализации Программы газификации Томской области на период 2021-2025 гг. и передаче структурам ПАО «Газпром» обязательств по строительству внутрипоселковых сетей газоснабжения в населенных пунктах Бакчар, Подгорное, Кожевниково, скорректировать планы по подготовке потребителей.

Отв.: Шевченко А.В., Чернюк О.В., Ревера С.П., Костарев А.А., Кучер В.В.

Срок: 26.05.2023 г.

**3. Об итогах реализации в 2022 году мероприятий по социальной
газификации и первоочередные задачи на 2023 год**

Кочергин Михаил Андреевич, Таушканов Владимир Александрович

РЕШИЛИ:

3.1 На постоянной основе проводить информационную работу с гражданами в населенных пунктах, включенных в проект «Социальной газификации», в том числе по предоставлению комплексной услуги на подключение к газу, перечню документов, необходимых для подачи заявки.

**Отв.: Главы муниципальных образований Томской области,
Шевченко А.В., Чернюк О.В.**

Срок: постоянно.

3.2 Обеспечить своевременное исполнение мероприятий по догазификации домовладений, предусмотренных планами-графиками на 2023 год, а также выделение Единым оператором газификации финансирования для газораспределительных организаций Томской области.

Отв.: Густов С.В., Чернюк О.В.

Срок: согласно плана-графика.

3.3 С учетом включения новых населенных пунктов в план-график догазификации оказать содействие в согласовании нового уровня потенциала догазификации по Томской области.

Отв.: Густов С.В., Чернюк О.В., Шевченко А.В.

Срок: 10.05.2023

4. корректировке Программы газификации Томской области на период 2021-2025 гг. с учетом решений по изменению площадки размещения Студенческого кампуса.

Антонов Андрей Александрович

РЕШИЛИ:

4.1 Принять к сведению информацию о рассматриваемых Администрацией Томской области решениях по новой площадке размещения объектов студенческого кампуса. По итогам принятых на Градостроительном совете при Губернаторе Томской области решений проинформировать ПАО «Газпром» по данному вопросу.

Отв. Шевченко А.В.

Срок: 05.05.2023 г.

5. О платежной дисциплине потребителей в 2022 году, в том числе принятых мерах по погашению просроченной дебиторской задолженности теплоснабжающих организаций и населения, и первоочередные задачи на 2023 год.

Франчук Николай Васильевич, Грель Яков Валерьевич

РЕШИЛИ:

5.1 Закрепить поручение об исполнении Графика полного погашения просроченной дебиторской задолженности за поставленный газ в 2023-2024г.г. распоряжением Администрации Томской области.

Отв.: Грель Я.В.

Срок: 12.05.2023 г.

5.2 Департаменту ЖКХ и госжилнадзора Томской области провести совещание совместно с Департаментом тарифного регулирования Томской области и ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области на предмет выработки оснований для оказания бюджетной поддержки теплоснабжающим организациям с целью исполнения утвержденного Графика.

Отв.: Грель Я.В., Трапезников В.Ю., Главы муниципальных образований, Франчук Н.В.

Срок: 05.05.2023 г.

5.3 Департаменту ЖКХ и госжилнадзора Томской области подготовить обращение на Губернатора Томской области о порядке и сумме бюджетных средств, необходимых в 2023 году для исполнения Графика.

Отв.: Грель Я.В.

Срок: 26.05.2023 г.

5.4. Департаменту ЖКХ и госжилнадзора совместно с Департаментом тарифного регулирования Томской области рекомендовать муниципальным образованиям Томской области утвердить муниципальные правовые акты (порядки субсидирования) с целью исполнения Графика по погашению задолженности за поставленный газ. Муниципальным образованиям Томской области установить контроль над расходами теплоснабжающих организаций.

Отв.: Грель Я.В., Трапезников В.Ю., Главы муниципальных образований.

Срок: 01.07.2023 г.

5.5 Организовать на базе Томского регионального ресурсного центра обучающий семинар для органов местного самоуправления по выработанным механизмам взаимодействия при решении вопросов погашения задолженности за поставленный природный газ.

Отв.: Грель Я.В., Трапезников В.Ю., Шрейдер О.А.

Срок: 01.09.2023 г.

5.6 Департаменту тарифного регулирования Томской области при установлении тарифов не допускать ухудшения финансового состояния теплоснабжающих организаций.

Отв.: Трапезников В.Ю.

Срок: постоянно.

**И.о. начальника Департамента
промышленности и энергетики
Администрации Томской области**

А.В. Шевченко