

Утверждаю:

Губернатор Томской области




«__»

2021 года

ПЛАН-ГРАФИК
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ГАЗИФИКАЦИИ
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Утверждаю:

Председатель Правления
ПАО «Газпром»




_____ А.Б. Миллер

«__» _____ 2021 года

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз»



_____ С.В. Густов

«__» _____ 2021 года

Объекты газификации Томской области,
законченные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2020 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА																			
ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ																			
по состоянию на 15.10.2020 г., в том числе:																			
№ п/п	Наименование объекта газификации	Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)						Домовладения (квартиры)						Котельные					
		Протяженность		Период строительства		Уточненное количество газифици- руемых	Фактически подготов- лено	Подлежит подготовке	Период подготовки		Уточненное количество газифици- руемых	Фактически построено	Подлежит подготовке	Период строительства					
		км	км	начало	окончание				шт.	шт.				шт.	шт.				
																Построено	подлежит строитель- ству		
1		км	км	начало	окончание	шт.	шт.	шт.	шт.	начало	окончание	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	начало	окончание
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		объекты строительства																	
1	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до г. Асино с отводом на д. Феоктистовка и ЛПК Асиновского района Томской области	108,4	324,6			8 720	0	8 720			77	0	77						
2	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Первомайское Первомайского района Томской области	56,2	168,8	2015	2021	4 800	0	4 800	2020	2021	51	0	51	2020	2022				
3	Газопровод межпоселковый от с. Семеновка до с. Зырянское с отводами на с. Цыганово, с. Берлинка, п. Причулымский Зырянского района Томской области	52,2	3,8	2018	2021	1 120	0	1 120	2020	2021	10	0	10	2021	2022				
		0,0	115,0	2021	2022	2 300	0	2 300	2021	2022	11	0	11	2021	2022				
4	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Семеновка Зырянского района с отводами на д. Победа, с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области	0,0	37,0	2022	2023	500	0	500	2022	2023	5	0	5	2022	2023				

Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме. *

Администрация Томской области обеспечивает:

1. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 55 % от плановых показателей и 100 % к 2025 году.

* - отсутствует источник газоснабжения

1. ООО «Газпром межрегионгаз» обеспечивает:

1.1. Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов отводов и ГРС в установленные сроки.
1.2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешений исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.

1.3. ООО «Газпром межрегионгаз» оставляет за собой право исключить объекты проектирования или строительства из Плана-графика синхронизации при информации о параллельном проектировании или строительстве аналогичных объектов в рамках иных программ за счет средств регионального бюджета или иных бюджетных источников, привлеченных средств и предъявить администрации субъекта понесенные затраты для компенсации.

1.4. Эксплуатация объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС осуществляется в установленном порядке.

1.5. Эксплуатация объектов сетей газораспределения осуществляется дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение».

2. Администрация (Правительство) обеспечивает:

2.1. За счет средств бюджетов всех уровней без привлечения средств населения строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличных сетей) и газопроводов (отводов от уличных сетей) к домовладениям в установленные сроки и синхронизированные со сроками завершения строительства по объектам за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».

2.2. В установленном порядке разработку и синхронную с ООО «Газпром межрегионгаз» реализацию мероприятий, касающихся финансового планирования, организации и проведения проектных, строительного-монтажных работ на объектах инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, связанных с подготовкой будущих потребителей газа по объектам газификации,

2.3. За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, подключение (врезку или присоединение) потребителей к сетям газораспределения.

2.4. За счет средств населения строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.

2.5. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

2.6. В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее - ППТ и ПМТ):

2.6.1. внесение сведений об объектах проектирования в соответствующие схемы территориального планирования на основании утвержденной Генеральной схемы газоснабжения и газификации, не позднее 1 месяца с даты утверждения Плана-графика синхронизации;

2.6.2. принятие на основании Плана-графика синхронизации уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ с подготовкой технических заданий на их разработку не позднее 2 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации;

2.6.3. разработку ППТ и ПМТ, проведение в предусмотренных законом и выданным техническим заданием (п. 2.6.2.) случаях публичных слушаний, согласований и утверждения уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления разработанных ППТ и ПМТ не позднее 6 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации;


2.6.4. изъятие земельных участков в случае отказа их правообладателей в предоставлении земель для строительства объектов в границах, определенных ППТ и ПМТ.

2.7. Компенсацию затрат, понесенных ООО «Газпром межрегионгаз» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с Планом-графиком синхронизации, которые исключаются из Программы газификации регионов РФ по инициативе Правительства области.


2.8. Исключение практики параллельного проектирования или строительства объектов за счет средств бюджета или иных бюджетных источников, привлечения средств, которые в соответствии с Планом-графиком синхронизации реализуются за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».

Согласовано:


Заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике

 И.Н. Шатурный
«__» ____ 202__ года

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и реконструкции
ООО «Газпром межрегионгаз»

 А.Г. Бугаенко
«__» ____ 202__ года

Директор филиала ООО «Газпром инвест»
«Газпром газификация»

 Д.С. Савухин
«__» ____ 202__ года

Генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение
Томск»

 О.В. Чернюк
«__» ____ 202__ года

Генеральный директор
ООО "Газпром межрегионгаз
Новосибирск"

 В.П. Кванин

«__» ____ 202__ года