

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Томской области



С.А. Жвачкин

2017 года

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления  
ПАО «Газпром»



А.Б. Миллер

2017 года

**ПРОГРАММА  
РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ПЕРИОД С 2016 ПО 2020 ГОДЫ**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя  
Правления ПАО «Газпром»

A blue ink signature is written over the text.

В.А. Голубев

«\_\_» 2017 года

СОГЛАСОВАНО

Член Правления,  
начальник Департамента  
ПАО «Газпром»,  
Генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз»

A blue ink signature is written over the text.

К.Г. Селезнев

«\_\_» 2017 года



# Программа развития газоснабжения и газификации Томская область на период с 2016 по 2020 годы

Инвестиции ПАО "Газпром", млн. руб.						
Инвестор:	ВСЕГО:	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
<b>ИТОГО:</b>	6 647	800	611*	3 104	1 318	814
ООО "Газпром межрегионгаз", в том числе:	6 647	800	611	3 104	1 318	814
Строительство газопроводов-отводов и ГРС	910	440	-	470	-	-
Строительство объектов распределения газа	812	360	95	337	20	-
Корректировка Генеральной схемы	-	-	-	-	-	-
Развитие автономной газификации (СПГ)	4 925	-	516	2 297	1 298	814
ПАО "Газпром", в том числе:	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС	-	-	-	-	-	-
Реконструкция объектов транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС	-	-	-	-	-	-

Другие источники финансирования, млн. руб.						
Инвестор:	ВСЕГО:	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
<b>ИТОГО:</b>	6 800	1 060	2 340	2 700	500	200
Администрация региона, в том числе:	4 200	660	1 640	1 900	-	-
Строительство внутрипоселковых газопроводов	2 700	580	1 000	1 120	-	-
Перевод котельных на природный газ	1 500	80	640	780	-	-
Другие источники финансирования	2 600	400	700	800	500	200
Газификация домовладений (квартир)	1 600	300	400	500	200	200
Приобретение и перевод автотранспортной техники (АТТ) на газомоторное топливо (компримированный природный газ)	1 000	100	300	300	300	-

Объем инвестиций ООО "Газпром межрегионгаз" на 2016 - 2020 гг. подлежит уточнению в зависимости от выполнения правительством (администрацией) субъекта своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа и отсутствия в регионе задолженности за поставленный газ  
 \*Объем инвестиций ООО "Газпром межрегионгаз" для Томской области по Программе газификации регионов Российской Федерации на 2017 г. определен в объеме 100 млн рублей. Увеличение инвестиций до 611 млн рублей будет рассмотрено при корректировке указанной программы.

Наименование объекта	Прирост объема потребления газа		Количество газифицируемых населенных пунктов	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАО "ГАЗПРОМ"					ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (строительство внутрипоселковых газопроводов)			ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (газификация домовладений (квартир))			ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (перевод котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий на природный газ)				
				Строительство объектов газоснабжения / газификации	Период работ (1)		Строительно-монтажные работы (СМР) (2)	Строительство внутрипоселковых газопроводов	Период работ		Газификация домовладений (квартир)	Период работ		Газификация котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий	Период работ				
	всего	население			Период работ	начало			окончание	начало		окончание	ед.		начало	окончание	ед.	начало	окончание
Томская область до 2020 года:	283 559	62 313	27	79,1 / 101,3					860,0			16 500			135				
Объекты Программы газификации 2012-2015:																			
От перспективных источников газоснабжения:																			
1 Газопровод-отвод и ГРС "Победа" (Qпр_персп=4,82 тыс.м3/час) (инвестор ООО "Газпром межрегионгаз")	10 860 <sup>(6)</sup>	4 320	-	0,8	2 014	2 016	2 017	2 018											
2 Газопровод межпоселковый от ГРС Победа до с. Победа Шегарского района (3)	6 000	4 320	3	8,6	2 014	2 017	2 017	2 018	47,0	2014	2019	1000	2014	2018 (4)	3	2014	2018 (4)		
3 Газопровод-отвод и ГРС в районе г. Асино Томской области (Qпр_персп=104,5 тыс.м3/час) (инвестор ООО "Газпром межрегионгаз")	456 400 <sup>(9)</sup>	33418	-	78,3	2 013	2 017	2 017	2 019											
4 Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до г. Асино с отводом на д.Фоктистовка и ЛПК Асиновского района Томской области (3)	180 552	17 835	1	11,4	2 014	2 017	2 017	2 019	225,0	2014	2019	4800	2014	2019	51	2014	2019		
5 Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Первомайское Первомайского района Томской области (3)	7 518	3 963	1	20,4	2 014	2 017	2 017	2 019	56,0	2014	2019	1120	2014	2019	10	2014	2019		
6 Газопровод межпоселковый от с. Семеновка до с. Зырянское с отводами на с. Цыганово, с. Берпинка, п. Причупынский Зырянского района Томской области (3)	11 632	8 053	4	25,8	2 014	2 017	2 017	2 019	115,0	2014	2019	2300	2014	2019	11	2014	2019		
7 Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Семеновка Зырянского района с отводами на д. Победа, с. Больше - Дорохово Асиновского района Томской области (3)	2 617	1 907	5	28,9	2 014	2 017	2 017	2 019	37,0	2014	2019	500	2014	2019	5	2014	2019		



№	Наименование объекта	Прирост объема потребления газа		Количество газифицируемых населенных пунктов	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАО "ГАЗПРОМ"					ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (строительство внутрипоселковых газопроводов)			ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (газификация домохозяйств (квартир))			ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (перевод котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий на природный газ)		
					Строительство объектов газоснабжения / газификации	Период работ (1)		Строительно-монтажные работы (СМР) (2)	Строительство внутрипоселковых газопроводов	Период работ		Газификация домохозяйств (квартир)	Период работ		Газификация котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий	Период работ		
		всего	население			Период работ	начало			окончание	начало		окончание	км		начало	окончание	ед.
		тыс. куб.м/год		ед.		км	начало	окончание	начало	окончание	км	начало	окончание	ед.	начало	окончание	ед.	начало
8	Газопровод межпоселковый от ПГРП до н.п. Старокусково с отводом на н.п. Новокусково Асиновского района Томской области (3)	1 762	1 661	2	5,5	2 016	2 017	2 018	2 019	25,0	2016	2019	400	2016	2019	1	2016	2019
	ГРС Итатка (Qпр.персп=5,5 тыс.м3/час) (инвестор ООО "Газпром межрегионгаз")	14 410 <sup>(5)</sup>	1 183															
9	Газопровод межпоселковый от ГРС Итатка до н.п. Итатка Томской области (3)	2 898	1 183	2	0,7	2 014	2 016	2 017	2 019	27,0	2014	2019	370	2014	2019	2	2014	2019
Развитие автономной газификации (СПГ):																		
10	Комплекс сжижения природного газа на газопроводе-отводе к ГРС "Каргала" (инвестор ООО "Газпром межрегионгаз")	41 822	19 137	-	-	2 014	2 017	2 018	2 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	СПХР в с. Бакчар	10 300	6 270	1	-	2 014	2 017	2 018	2 020	100,0	2014	2020	1650	2014	2020	11	2014	2020
12	СПХР в п. Вороновка	1 532	707	1	-	2 014	2 017	2 018	2 020	13,0	2014	2020	180	2014	2020	1	2014	2020
13	СПХР в с. Подгорное	8 710	4 560	1	-	2 014	2 017	2 018	2 020	60,0	2014	2020	1200	2014	2020	15	2014	2020
14	СПХР в с. Тегульдэт	6 525	3 830	1	-	2 014	2 017	2 018	2 020	60,0	2014	2020	1000	2014	2020	13	2014	2020
15	СПХР в с. Кожовниково	14 755	3 770	1	-	2 017	2 018	2 018	2 020	50,0	2017	2020	1000	2017	2020	5	2017	2020
От источников газоснабжения, требующих реконструкции:																		
16	ГРС с-з Чернореченский (инвестор ПАО "Газпром")	28 759	4 255	4	-	2 017	2 018	2 018	2 019	45,0	2017	2019	980	2017	2019	7	2017	2019

(1) Сроки начала и окончания работ подлежат уточнению по факту проведения конструктивных мероприятий на объектах, подлежащих газификации.

(1) Сроки начала и окончания работ подлежат уточнению по факту проведения конкурентных процедур на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ

(2) Сроки начала и окончания строительства подлежат уточнению по факту получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и проведения конкурентных процедур на выполнение строительно-монтажных работ

(3) Сроки начала и окончания работ будут синхронизированы с проектированием и строительством источника газоснабжения

(4) Администрация Томской области обеспечивает 60% подготовку домохозяйств к приему газа в 2019 г. и 100% подготовку к 2020 г.

(5) Прирост в соответствии с Генеральной схемой до 2030 г.

Работы по ГРС Итатка выполняются в составе объекта № 3

Объект № 9: сети газоснабжения от с. Итатка до с. Томское запроектированы и запланированы к строительству за счет региона

Объекты №№ 10-15: решение о начале строительства объектов будет принято после получения положительного заключения экспертизы ПАО "Газпром"

Объект № 16: рекомендуется к реализации в рамках "Малозатратного технического перевооружения ГРС". Стоимость, сроки начала и окончания работ подлежат уточнению по факту включения объекта в инвестиционную программу ПАО "Газпром"



**1. ООО «Газпром межрегионгаз» обеспечивает:**

1.1 Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов отводов и ГРС, внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличных сетей), газопроводов отводов от уличных сетей до красных линий (границ участков, заборов) в установленные сроки.

1.2 Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.

1.3 ООО «Газпром межрегионгаз» оставляет за собой право исключить объекты проектирования или строительства из Программы 2016-2020 гг. при информации о параллельном проектировании или строительстве аналогичных объектов в рамках иных программ за счет средств регионального бюджета или иных бюджетных источников, привлеченных средств и предъявить администрации субъекта понесенные затраты для компенсации.

1.5 Эксплуатация объектов сетей газораспределения осуществляется дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение».

**2. Администрация (Правительство) обеспечивает:**

2.1 За счет средств бюджетов всех уровней без привлечения средств населения строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличных сетей) и газопроводов (отводов от уличных сетей) к домовладениям в установленные сроки и синхронизированные со сроками завершения строительства по объектам за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».

2.2 За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, подключение (врезку или присоединение).

2.3 За счет средств населения строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.

2.4 В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

**2.5 В рамках разработки ППТ и ПМТ:**


- внесение сведений об объектах проектирования в соответствующие схемы территориального планирования;
- принятие уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ;
- выдачу уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления технических заданий на разработку ППТ и ПМТ;
- проведение в предусмотренных законом случаях публичных слушаний и согласований ППТ и ПМТ;
- принятие уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений об утверждении разработанных ППТ и ПМТ;
- изъятие земельных участков в случае отказа их правообладателей в предоставлении земель для строительства объектов в границах, определенных при проектировании.

2.6 Компенсацию затрат понесенных ООО «Газпром межрегионгаз» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с Программой 2016-2020 гг., которые исключаются из Программы газификации регионов РФ по инициативе администрации (правительства) субъекта.


2.7 Исключение практики параллельного проектирования или строительства объектов за счет средств бюджета или иных бюджетных источников, привлечения средств, которые в соответствии с Программой 2016-2020 гг. реализуются за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».

**СОГЛАСОВАНО**


Заместитель генерального  
директора по капитальному  
строительству и инвестициям  
ООО «Газпром межрегионгаз»

  
А.С. Еркулов  
«\_\_» \_\_\_\_ 201\_\_ года


Член Правления, начальник  
Департамента ПАО «Газпром»

  
В.А. Михаленко  
«22» 08 2017 года


Заместитель Губернатора  
Томской области  
по промышленной политике

  
И.Н. Шатурный  
«\_\_» \_\_\_\_ 201\_\_ года


Генеральный директор  
ООО «Газпром  
газораспределение Томск»

  
О. В. Чернюк  
«\_\_» \_\_\_\_ 201\_\_ года

Член Правления, начальник  
Департамента ПАО «Газпром»

  
О.Е. Аксютин  
«\_\_» \_\_\_\_ 2017 года

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Томск»

  
А.И. Титов  
«07» 08 2017 года