



Утверждаю:

Губернатор Томской области


С.А. Жвачкин
«__» ____ 20__ года


Утверждаю:

Председатель Правления
ПАО «Газпром»


А.Б. Миллер
«__» ____ 20__ года

ПЛАН-ГРАФИК
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
И ГАЗИФИКАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 год

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления

ПАО «Газпром»


В.А. Маркелов
«__» ____ 20__ года

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз»

ООО «Газпром газификация»


С.В. Густов
«__» ____ 20__ года

Объекты газификации Томской области,
согласно Программе газификации регионов Российской Федерации на 2022 г.

№ п/п	Наименование объекта	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАО "ГАЗПРОМ"					ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЕОГ										ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА																				
Протяжен- ность	Период выполнения работ					Протяжен- ность	Период выполнения работ					Протяжен- ность	Период выполнения работ					Протяжен- ность	Период выполнения работ					Количес- тво	Период выполнения работ					Количество (согласно Генеральной схемы газоснабжения и газификации региона)	Количес- тво	Период выполнения работ					Количество (согласно Генеральной схемы газоснабжения и газификации региона)
км	начало ПИР	окончание ПИР	начало СМР	окончание СМР	км	начало ПИР	окончание ПИР	начало СМР	окончание СМР	км	начало ПИР	окончание ПИР	начало СМР	окончание СМР	км	начало ПИР	окончание ПИР	начало СМР	окончание СМР	шт.	начало ПИР	окончание ПИР	начало СМР	окончание СМР	шт.	шт.	начало ПИР	окончание ПИР	начало СМР	окончание СМР	шт.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
		10					15					146					255					6518					9824	45					115				
1	Комплекс скиннинга природного газа на газопроводе-отводе к ГРС "Каргала"	-	2014	2021	2021	01.07.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	СПХР в с. Бакчар	-	2014	2021	2021	01.07.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1 *	Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области (1 этап)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1 650	-	-	-	-	1976	11	-	-	-	-	38				
2.2 **	Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области (2 этап)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2013	2014	2022	2022	200	2022	2023	2022	2023	-	11	2022	2022	2023	2023	38				
2.3	Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области (3 этап)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2013	2014	2022	2022	542	2021	2022	2022	2023	-	-	-	-	-	-					
2.4	Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области (4 этап)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5	2013	2014	2022	2023	459	2023	2024	2023	2024	-	-	-	-	-	-					
3	СПХР в п. Воронцовка	-	2014	2021	2021	01.07.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	2013	2014	2022	2023	458	2023	2024	2023	2024	-	-	-	-	-	-					
3.1 **	Газоснабжение п. Воронцовка Шегарского района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	168	-	-	-	-	170	1	-	-	-	-	2				
4	СПХР в с. Подгорное	-	2014	2021	2021	01.07.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2014	2014	2015	2015	168	2021	2022	2022	2022	-	1	2021	2022	2022	2022	2				
4.1, **	Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области (1 этап)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	1 200	-	-	-	-	2016	15	-	-	-	-	23				
4.2	Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области (2 этап)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2014	2014	2015	2022	-	-	-	-	-	15	2022	2022	2023	2023	23					
4.3	Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области (3 этап)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2014	2014	2022	2022	210	2022	2023	2022	2023	-	-	-	-	-	-					
4.4	Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области (4 этап)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2014	2014	2023	2023	100	2022	2023	2022	2023	-	-	-	-	-	-					
4.5	Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области (5 этап)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2014	2014	2023	2023	200	2022	2023	2022	2023	-	-	-	-	-	-					
4.6	Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области (6 этап)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2014	2014	2024	2024	550	2023	2024	2023	2024	-	-	-	-	-	-					
5	СПХР в с. Тегульдет	-	2014	2021	2021	01.07.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2014	2014	2023	2023	140	2022	2023	2022	2023	-	-	-	-	-	-					
5.1 *	Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области (1 этап)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	1783	13	-	-	-	-	11				
5.2 **	Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области (2 этап)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2014	2014	2021	2022	200	2022	2023	2022	2023	-	-	-	-	-	-					
5.3	Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области (3 этап)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2014	2014	2022	2022	400	2022	2023	2022	2023	-	13	2022	2022	2023	2023	11				
6	СПХР в с. Кожениково	-	2014	2021	2021	2023	5	-	-	-	-	39	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	3879	5	-	-	-	-	-				
6.1 *	Газопровод распределительный от СПХР Кожениково до точки врезки в существующую сеть с. Кожениково	-	-	-	-	-	5	2022	2023	2023	2023	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2022	2023	2023	2023	41					
6.2	Газоснабжение мкр. Северный в с. Кожениково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6.3	Газораспределительные сети с. Кожениково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2020	2020	2021	2023	100	2020	2020	2021	2023	-	-	-	-	-	-					
	От существующих источников газоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	2022	2023	2023	2023	-	-	-	-	-	900	2023	2024	2023	2024	-	-	-	-	-	-					
	ГРС-2 г. Томск, АГРС "АГНС"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС «АГНС» - п. Мирный	10	2022	2022	-	-	10	-	-	2022	2023	107	-	-	-	-	16	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.1.	Распределительный газопровод п. Мирный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2021	2022	2022	2023	-	-	-	-	200	2022	2023	2022	2023	-	-	-	-	-	-	-					
7.2.	Распределительный газопровод п. Трубино	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2021	2022	2022	2023	-	-	-	-	250	2022	2023	2022	2023	-	-	-	-	-	-	-					
7.3.	Распределительный газопровод мкр. Степаново г. Томск	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7.4.	Распределительный газопровод п. Звонилка Станция Томского района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2019	2019	2021	2022	250	2022	2023	2022	2023	-	-	-	-	-	-					
7.5.	Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Континентальная, Контрастная, Снежная, Запосская, Луговая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	2021	2022	2022	2024	-	-	-	-	700	2022	2023	2022	2024	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2021	2022	2021	2022	100	2021	2022	2021	2022	-	-	-	-	-	-	-				
* - объект областного подчинения, ** - объект местного подчинения																																					

* - объект обеспечивающий технологическую связь с СПХР

** - этап построенный в период 2014 - 2015, требуется обследование и повторные испытания на герметичность

1. Группа компаний ПАО «Газпром» обеспечивает:


- 1.1. Строительство объектов газификации в установленные сроки.
- 1.2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.
- 1.3. Эксплуатация объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС осуществляется в установленном порядке.
- 1.4. Эксплуатация объектов сетей газораспределения осуществляется дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение».

2. Администрация (Правительство) обеспечивает:


- 2.1. Внесение сведений о реализуемых объектах в межрегиональные и региональные программы, разрабатываемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» не позднее 1 месяца с даты утверждения Плана-графика синхронизации программы развития газоснабжения и газификации субъекта РФ (далее - ПГС).
- 2.2. За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения иных средств перевода котельных на природный газ и подключение (врезку или присоединение) к сетям газораспределения.
- 2.3. За счет средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.
- 2.4. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.
- 2.5. В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее - ППТ и ПМТ):
- 2.5.1. внесение сведений об объектах проектирования в схемы территориального планирования, соответствующие значению объектов (федеральное, региональное, местное значение муниципальных районов), определенному согласно требований пунктов 18, 19, 20 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, на основании утвержденной Генеральной схемы газоснабжения и газификации, не позднее 1 месяца с даты утверждения ПГС;
- 2.5.2. принятие на основании утвержденного ПГС и схем территориального планирования (п. 2.5.1.) уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ с подготовкой и утверждением технических заданий на их разработку не позднее 2 месяцев с даты утверждения ПГС;
- 2.5.3. проведение информирования населения, слушаний и согласований ППТ и ПМТ в предусмотренных законом и выданным техническим заданием (п. 2.5.2.) случаях, утверждение ППТ и ПМТ уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, внесение сведений о ППТ и ПМТ в соответствующие государственные информационные системы территориального планирования (ГИС ТП) не позднее 4 месяцев с даты издания решений о разработке ППТ и ПМТ.
- 2.5.4. в целях возможности последующего установления и осуществления публичных сервитутов:
- изъятие земельных участков в случае запрета установления на них публичных сервитутов,
 - приобретение права собственности соответствующих органов местного самоуправления на выморочные и бесхозные земельные участки и/или доли в праве на земельные участки для обеспечения возможности осуществления публичных сервитутов,
 - изменение видов разрешенного использования земельных участков и зон с особыми условиями использования территорий, в целях снятия запретов на установление публичных сервитутов
- 2.5.5. установление публичных сервитутов для размещения объектов в границах, определенных ППТ и ПМТ, а также разделом ПОС проектной документации.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Губернатора Томской области
по промышленной политике

 И.Н. Шатурный
«__» ____ 2021 года

Член Правления,
начальник Департамента 313
ПАО «Газпром»

 В.К. Марков
«__» ____ 2021 года


Член Правления,
начальник Департамента 308
ПАО «Газпром»

 В.А. Михаленко
«__» ____ 2021 года


Член Правления,
начальник Департамента 314
ПАО «Газпром»

 Г.Н. Сухов
«__» ____ 2021 года


Начальник Департамента 644
ПАО «Газпром»

 А.С. Фик
«__» ____ 2021 года

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству и реконструкции
ООО «Газпром межрегионгаз»,
Заместитель генерального директора по капитальному
строительству ООО «Газпром газификация»

 А.Г. Бугаенко
«__» ____ 2021 года

Генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение Томск»

 О.В. Чернюк
«__» ____ 2021 года

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»

 В.П. Квашнев
«__» ____ 2021 года

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»

 В.И. Бородин
«__» ____ 2021 года