


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Губернатора Томской области
по промышленной политике



И.Н.Шатурный
« 01 » июля 2021 г.

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по развитию
газоснабжения и газификации Томской области

Участники совещания:

Шатурный Игорь Николаевич	заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике
Медведев Михаил Владимирович	и.о. начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области
Дергачева Екатерина Львовна	Председатель комитета Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области
Четина Елена Васильевна	председатель комитета Департамента финансов Томской области
Петренко Евгения Васильевна	заместитель председателя комитета Департамента экономики Администрации Томской области
Буртовой Евгений Васильевич	председатель комитета Департамента архитектуры и строительства Томской области
Супренов Николай Викторович	заместитель начальника Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
Макаров Алексей Александрович	заместитель Мэра города Томска по архитектуре и градостроительству
Бембель Лариса Анатольевна	заместитель Главы МО «Зырянский район»
Масловский Андрей Николаевич	заместитель Главы МО «Томский район»
Данильчук Николай Александрович	Глава МО «Асиновский район»
Ивченко Иван Викторович	заместитель Главы МО «Колпашевский район»
Петроченко Николай Николаевич	заместитель Главы МО «Первомайский район»
Харин Вадим Сергеевич	первый заместитель Главы МО «Бакcharский район»
Малолетко Александр Александрович	Глава МО «Кожевниковский район»
Салутин Олег Владимирович	первый заместитель Главы МО «Тегульдетский район»
Семькин Андрей Александрович	первый заместитель Главы МО «Чаинский район»
От ПАО «Газпром»:	

От ПАО «Газпром»:	
Мелехин Олег Николаевич	заместитель начальника Департамента ПАО "Газпром"
Шалатонов Александр Владимирович	начальник Управления ПАО "Газпром"
Савин Андрей Александрович	заместитель начальника Департамента ПАО "Газпром"
Посмак Михаил Петрович	заместитель начальника Управления Департамента ПАО "Газпром"
Яковлев Алексей Анатольевич	заместитель начальника отдела ПАО "Газпром"
Ефимов Лев Олегович	заместитель начальника отдела ПАО "Газпром"
Черняев Александр Геннадьевич	главный эксперт отдела ПАО "Газпром"
от ООО "Газпром межрегионгаз":	
Радченко Антон Александрович	начальник управления ООО "Газпром межрегионгаз"
Койнов Сергей Петрович	заместитель начальника управления ООО "Газпром межрегионгаз"
Филькин Роман Николаевич	главный специалист ООО "Газпром межрегионгаз"
Франчук Николай Васильевич	Директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в Томской области
от филиала ООО "Газпром инвест" – «Газпром газификация»:	
Саврухин Денис Сергеевич	директор филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром газификация»
Иванов Кирилл Андреевич	заместитель начальника производственного управления филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром газификация»
Хмелевской Юрий Иванович	заместитель начальника производственного управления филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром газификация»
Юрченко Денис Сергеевич	начальник отдела филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром газификация»
Тихомиров Константин Олегович	заместитель начальника отдела ООО "Газпром инвест" «Газпром газификация»
Любанский Дмитрий Анатольевич	начальник управления ООО «Газпром инвест» «Газпром газификация»
от ООО "Газпром газораспределение Томск":	
Чернюк Олег Владимирович	генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Томск»
Вейс Дмитрий Янович	заместитель генерального директора по строительству и инвестициям ООО "Газпром газораспределение Томск"
от ООО "Газпром СПГ технологии":	
Белоусов Константин Юрьевич	генеральный директор ООО "Газпром СПГ технологии"
Писарук Людмила Алексеевна	Советник генерального директора по стратегии развития ООО "Газпром СПГ технологии"

<i>от ООО «Газпром трансгаз Томск»:</i>	
Исаев Олег Алексеевич	заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов
Овчинников Геннадий Сергеевич	начальник производственного отдела по эксплуатации ГРС
Огрызков Павел Александрович	начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов
Марьин Сергей Сергеевич	заместитель начальника производственно-диспетчерской службы

ПОВЕСТКА:

1. Реализация в 2021 г. мероприятий подпрограммы «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области».

Докладчики: Администрация Асиновского района, Администрация Томского района, Администрация Колпашевского района, Администрация Первомайского района, Администрация г. Томска, Администрация Зырянского района.

2. О ходе строительства объектов ПАО «Газпром».

Докладчик: ООО «Газпром газораспределение Томск».

3. О ходе реализации проекта автономной газификации КСПГ «Каргала».

Докладчик: ООО «Газпром СПГ технологии».

Заслушав всех присутствующих членов рабочей группы по указанным в повестке заседания вопросам, РЕШИЛИ:

1. Главам муниципальных образований и должностным лицам, назначенным ответственными по вопросам газификации, держать на контроле исполнение сроков завершения строительно-монтажных работ и пуска газа по объектам газификации, в том числе:

- газоснабжение г. Асино и д. Феоктистовка – 01.09.2021 г.;
- газоснабжение с. Первомайское – 01.09.2021 г.;
- газовая котельная в с. Томское – 15.09.2021 г.;
- газоснабжение д. Порошино – срок 01.10.2021 г.;

Ответственные: Данильчук Н.А., Терещенко А.А., Сиберт И.И.

2. Администрациям Томского, Асиновского и Первомайского районов с учетом запуска ГРС Итатка и ГРС Асино в августе текущего года обеспечить подготовку потребителей к приему газа и на очередном заседании рабочей группы доложить о проведенной работе с населением, в т.ч. о количестве заявок на подключение.

Ответственные: Терещенко А.А., Данильчук Н.А., Сиберт И.И., Чернюк О.В.

Срок: 28.07.2021 г.

3. Для проведения пуско-наладочных работ на ГРС Итатка и ГРС Асино (а также для обеспечения загрузки ГРС Победа) Администрациям Томского, Асиновского, Первомайского, Зырянского и Шегарского районов совместно с Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области подготовить справку по расходам газа и срокам ввода в эксплуатацию коммунальных газовых котельных.

Ответственные: Главы муниципальных образований, Грель Я.В.

Срок: 09.07.2021 г.

4. Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области совместно с Администрациями Первомайского и Зырянского района ускорить подготовку и согласование параметров инвестиционных проектов по модернизации источников теплоснабжения для заключения концессионных соглашений.

Ответственные: Главы муниципальных образований, Грель Я.В.

Срок: 01.11.2021 г.

И.о. начальника Департамента
промышленности и энергетики

М.В. Медведев