

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя Губернатора Томской области
по промышленной политике

 Ю.И. Баев
« 28 » сентября 2022 г.

ПРОТОКОЛ

Заседания регионального штаба – рабочей группы по развитию газоснабжения и газификации Томской области

Участники совещания:

Медведев Михаил Владимирович	Заместитель начальника Департамента промышленности и энергетики – первый заместитель
Дергачева Екатерина Львовна	Председатель комитета Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области
Буртовой Евгений Васильевич	Председатель комитета Департамента архитектуры и строительства Томской области
Абасов Руслан Арифович	И.о. заместителя Мэра г. Томска – начальник Департамента городского хозяйства администрации г. Томска
Славиогло Николай Петрович	И.о. заместителя Мэра ЗАТО Северск
Мумбер Виктор Петрович	Глава МО «Александровский район»
Пьянков Денис Васильевич	Глава Александровского сельского поселения
Ивченко Иван Викторович	Заместитель Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре
Мельников Василий Александрович	Начальник отдела по земельным, имущественным и градостроительным вопросам Администрации Чаинского района
Сальков Юрий Юрьевич	Глава МО «Молчановский район»
Самодуров Евгений Николаевич	Первый заместитель Главы МО «Асиновский район»
Елегечев Виктор Николаевич	Заместитель Главы Кожевниковского района
Штоббе Артем Витальевич	Первый заместитель Главы МО «Кривошеинский район»
Тырышкин Александр Олегович	Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности
Масловский Андрей Николаевич	Заместитель Главы МО «Томский район»
Шевченко Вита Валерьевна	И.о. заместителя Главы МО «Каргасокский район»
Франчук Николай Васильевич	Директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в Томской области

Вейс Дмитрий Янович	заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск»
Семянко Сергей Викторович	Начальник управления догазификации ООО «Газпром газораспределение Томск»
Петроченко Николай Николаевич	Заместитель Главы Первомайского района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному комплексу, ГО и ЧС
Андреев Игорь Михайлович	Заместитель Главы МО «Парабельский район» по ЖКХ, строительству, промышленности, транспорту, связи
Кулебакин Алексей Михайлович	Генеральный директор ООО ТД ОАО «Томскоблгаз»

ПОВЕСТКА:

1. О ходе реализации мероприятий по догазификации домовладений в населенных пунктах

Докладчики: ООО «Газпром газораспределение Томск», администрации Томского и Кривошеинского районов.

2. О ходе проводимой работы по пуску газа населению в г. Асино и с. Первомайское.

Докладчики: Администрации Асиновского и Первомайского районов, ООО «Газпром газораспределение Томск».

3. О результатах проведенной корректировки инвестиционной программы ПАО «Газпром» с учетом включения предложений Администрации Томской области.

Докладчики: Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области.

Заслушав докладчиков по вопросам повестки регионального штаба, РЕШИЛИ РЕКОМЕНДОВАТЬ:

1. Главам муниципальных образований на постоянной основе проводить информационную работу с гражданами в населенных пунктах, включенных в проект «Социальной газификации», в том числе по порядку и условиям подачи заявок на догазификацию и действующих мерах социальной поддержки населения на подключение к газу.

Ответственные: Главы муниципальных образований

Срок: постоянно.

2. Главам муниципальных образований ввести уведомительный порядок выдачи предварительных согласований мест размещения газопроводов, разрешений на размещение газопроводов и разрешений (ордеров) на производство земляных работ.

Ответственные: Главы муниципальных образований

Срок: 01.12.2022.

3. Главам муниципальных образований направить в Департамент промышленности и энергетики предложения по изменению действующего законодательства в части оформления земельных участков под домами блокированной застройки для целей газификации.

Ответственные: Главы муниципальных образований, Медведев М.В.

Срок: 11.10.2022.

4. Главам муниципальных образований (Асиновский, Первомайский, Парабельский, Зырянский районы) для ускорения сроков газификации населения передать имеющуюся проектно-сметную документацию на газораспределительные сети представителю Единого оператора газификации – ООО «Газпром газораспределение Томск».

Ответственные: Главы муниципальных образований

Срок: 01.11.2022.

5. Администрации Асиновского района совместно с Департаментом промышленности и энергетики, ООО «Газпром газораспределение Томск» сформировать план-график и согласовать сроки продолжения газификации перспективных территорий г. Асино.

Ответственные: Данильчук Н.А., Медведев М.В., Вейс Д.Я.

Срок: 01.12.2022

6. ООО «Газпром газораспределение Томск» ускорить приемку документов для ввода в эксплуатацию 3-го этапа газораспределительных сетей в г. Асино.

Ответственные: Вейс Д.Я., Данильчук Н.А.

Срок: 17.10.2022

7. Департаменту архитектуры и строительства Томской области с учетом подписания дополнений в Программу развития газоснабжения и газификации томской области на период 2021-2025 годы, реализуемую совместно с ПАО «Газпром», подготовить изменения в Схему территориального планирования Томской области с учетом внесения новых межпоселковых газопроводов.

Ответственный: Асонов Д.Ю.

Срок: 01.12.2022

8. ООО «Газпром газораспределение Томск» обеспечить исполнение мероприятий по догазификации домовладений на территории Томской области в соответствии с утвержденными планами-графиками.

Ответственный: Чернюк О.В.

Срок: 30.12.2022

Заместитель начальника Департамента
промышленности и энергетики
-первый заместитель



М.В. Медведев